
 Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Manuel Yáñez Ruiz” en Pachuca, Hidalgo 

 
 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios  

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal 

de la persona moral SIDEMACC, S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales 

y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los 

días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, 

CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las 

que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis 

páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta de Entrega-Recepción, relativa al 

Servicio de Mantenimiento Preventivo a la Subestación Eléctrica Compacta, por el ejercicio 

2024, de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo, adscrita a la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Mtro. Rubén Morales Alcántara 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo 
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PODER JUDICIAL 0E LA FEDERACIÓN 

":�'b' C.IJI ( Ol Al\l,C 4 rf: lA 'J'l:tt:A, 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F(SICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No 70240418 

Siendo las nueve horas con cinco minutos, del día cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, 
con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete 
de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se 
regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes 
y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el 
artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para g, 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70240418, del� 
"Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica compacta de la Casa de la Cultura� 
Jurídica en Pachuca, Hidalgo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en� 
representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Marcelo Julio Galindo � 
González, apoyo técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el� 
Maestro Rubén Morales Alcántara, Administrador del Contrato, y por parte del prestador de � 
servicios Sidemacc, S.A. de C.V. el ingeniero César Manuel Urbano Avilés representante� 
legal. 1 � 

:E 
N 
o. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este � 
contrato de servicios No. 70240418, relativo al "Mantenimiento preventivo a la subestación � 
eléctrica compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo". � 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, se firmó el contrato simplificado No. 
70240418 de los servicios relativos al "Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo", con un monto original de 
contrato de$ 58,663.14 (cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 14/100 m.n.), 
más el 1'6% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 9,386.1 O (nueve mil 
trescientos ochenta y seis pesos 10/100 m.n.). Resultando un monto neto de$ 68,049.24 
(sesenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos 24/100 m.n.). 

prema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo 
y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 

isión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
a través de un Listado de Verificación. 

ja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo a la subestación 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" 
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OFICIALiA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Es decir, cubrir si así procede los$ 58,663.14 (cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres 
pesos 14/100 m.n.), más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 

$ 9,386.10 (nueve mil trescientos ochenta y seis pesos 10/100 m.n.). Resultando un monto 
neto de$ 68,049.24 (sesenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos 24/100 m.n.), para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 
En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 
veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, al día veintisiete de noviembre de dos mil 
veinticuatro de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General 
de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los 
trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado treinta y uno de octubre de dos mil 
veinticuatro, indicando como fecha de término el día nueve de noviembre de dos mil 
veinticuatro, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la 
documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos. 
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� En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en >' 
Q) atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS- � 

CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la � 
entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las g 
Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANT. 

SBE.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PZA 1.00 
COMPACTA AMBAR DRY PAK, CON UN TRANSFORMADOR 
TIPO SECO DE 150 KVA, CLASE 15 KV, CON GABINETE 
SERVICIO INTEMPERIE, NEMA 3R (EXTERIOR), INCLUYE: 
TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 
LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN 
DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, 
ADEMAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 

pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo a la subestación 
ompacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" 

- 2 - de 6 

Iq
O

xm
cB

65
eu

p8
S

8U
C

w
Lj

th
7A

C
q4

B
yh

nR
E

A
L+

vy
n1

G
vc

=



-1<1DOS.1 . 

. J ?:.t. "' • e 

¡ • iíí 
� 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SIJfil(M,\ (()JI.te: Ol JIJ�Tx:IA C,J.1 A NA(i(K', 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR: 

a) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, 
AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL 
PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, DE 150 KVA, 3 
FASES, 60 HZ, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA
ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTÁNDAR. 
b) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 
POLOS X 400 A. ACCIONADO POR UN DISCO DE 2 
POSICIONES. 
c) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y 
AISLADORES PLÁSTICO DE POLfMERO. 
d) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE 
ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A 
e) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO 
CUATRO CON PERCUTOR, 
INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, 
LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN 
DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, 
ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 

SBE.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE 
COMPRESIÓN CON DOS IINDENTACIONES Y UN BARRENO, 
PARA CABLE DE 1/0 AWG DE COBRE, CATALOGO YA25N. 
MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERIA, 
COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, 
ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y 
RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE 
LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 

SBE.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES, TERMINAL 
CONTRACTIL CATALOGO 7624-T-110QT-111, EN FRIO, 5KV-
15KV, USO INTERIOR. MARCA 3M, INCLUYE: MATERIAL, 
TORNILLERIA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, 
DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES 
AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E 
INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL 
SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 

SBE.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO CAL. 1/0 AWG. MARCA CONDUMEX, INCLUYE: 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, 
ELEMENTOS DE FIJACION, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR 
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN 
SITIO, MANIOBRAS, CORTE, RETIRO DEL MATERIAL 
SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ALMACENAJE, 

PZA 6.00 

PZA 2.00 

M 25.00 

pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo a la subestación 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" 
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PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL 
MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
P.U.O.C.T. 

SBE.05 SUMINISTRO DE FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE CON PZA 3.00 
PERCUTOR, MARCA DRIWISA, PARA TRANSFORMADOR DE 
150 KVA, CORRIENTE NOMINAL DE 6 AMPERES, CATALAGO 
DRS20/006-A4, ESTOS ESTARAN COMO RESERVA. INCLUYE: 
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL 
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. 

SBE.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON MALLA PZA 2.00 
MOSQUITERA, TIPO LOUVER PARA AIRE ,TIPO 
DRIPMOSQUITO (VENTDEPOT.COM), VENTANA TIPO 
LOUVER DE ALUMINIO CON MOSQUITERO, MODELO 
MXDMQ-0039, MONTAJE EXTERIOR DE 24x12x4 pulgadas 
(61x31x10 centimetros, CALIBRE 20, INCLUYE: SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, ELEMENTOS 
DE FIJACION, PIJAS, TORNILLOS, TUERCAS ROLDANAS 
PLANAS Y DE PRESION, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA 
DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, MANIOBRAS, SE DEBERÁN 
DE CONSIDERAR LA REALIZACION DEL HUECO EN EL MURO 
MULTIPANEL DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA 
VENTANA, CORTE, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ALMACENAJE, PRUEBAS E 
INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL 
SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General 
de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió 
a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances 
incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate 
el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa �o. 70240418, relativo 
a los trabajos del "Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica de la Casa de la 
Cultura Jurídica ·en Pachuca, Hidalgo" fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 

ionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

·a pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo a la subestación 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" 
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RESUMEN DE IMPORTES 
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 58,663.14 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS s 000.00 

ESTIMACIÓN N s 000.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

o ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 58,663.14 

E SUBTOTAL (C+O) $ 58,663.14 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 9,386.10 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y /0 SANCIONES• $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 68,049.24 

*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones. 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes do�umentos: 

11 

e 
IJ 
w 

E 
N 
ro 
a.. 
� 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

NO APLICA � 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados d(:l Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

( ) 

( ) 

( X )  

( ) ( X )  

( ) ( X )  

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el 
repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico. 

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

• ndo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce 
rgen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la 
y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía 
. por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho 

pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo a la subestación 
ompacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" 
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de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura 
revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las trece horas con 
cuarenta minutos del día cinco de diciembre de dos mil veinticuatro. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO MANUEL YÁÑEZ RUIZ", EN 

PACHUCA, HIDALGO 

Mtro. Rubén Morales Alcántara 
Director 

p 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo julio Galindo González 
Profesional Operativo 

ICIOS 

Avilés 
egal 

pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo a la subestación 
ompacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" 

Firmado por: RUBEN MORALES ALCANTARA Firmado por: MARCELO JULIO GAUNDO GONZALEZ 
No. señe: 641779741797661081599202748245712497442704895165 No. señe: 641779741797661081599202748245712497442704950015 
Fecha: 06/12/2024 03:33:20.2170000 p. m. Fecha: 09/12/2024 04:37:50.4830000 p. m. 

- 6 - de 6 

11 
si 
e 
IJ 
w 

� 
IJ 

� 
! 
+ 
...J 
E 
N 
ro a.. � 
� 
� 
o 

� >' 
Q) 
Q) 
ü 

� 
-, 
(O 
a 

Iq
O

xm
cB

65
eu

p8
S

8U
C

w
Lj

th
7A

C
q4

B
yh

nR
E

A
L+

vy
n1

G
vc

=


		2025-01-21T18:05:30-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.




