
 Casa de la Cultura Jurídica 
en Saltillo 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal 

de la persona moral contratista denominada Rhino Lifts, S. A. de C. V., considerados 

legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme 

a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, 

por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas 

con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf,https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificacion

es/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 3 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito, relacionado con el contrato 

70240105, relativo al mantenimiento de la plataforma para personas con discapacidad, por el 

periodo del 23 de abril al 31 de octubre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, 

adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

Mtro. Roberto Giacomán Gidi 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo 

 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No. 70240105 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en Mantenimiento Preventivo de Plataforma de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" con contrato 
simplificado No. 70240105, clasificación mínima por adjudicación directa tareas que fueron 
adjudicadas al prestador de servicios Rhino Lifts, S. A. de C. V., el Lic. José Luis Ordoñana 
Vivas, representante legal. 

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 17:35 horas del día 26 de noviembre de 2024, se 
procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a Mantenimiento Preventivo de ó!, 

:e 
Plataforma de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", 3 
elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo y revisado por el Arq. Bernardo ~ 

.e 
Cervantes García, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. LL 

~ 
ANTECEDENTES 

El día 22 de abril de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por 
adjudicación directa, No. 70240105 para el Mantenimiento Preventivo de Plataforma de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" con un monto a 
ejercer en tres servicios con un importe de 74,609.97 (setenta y cuatro mil seiscientos nueve 
pesos 97/100. M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación 
del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de cinco (5) días naturales por evento a 
realizarse en los meses de mayo, agosto y octubre establecidos en el contrato, calendario 
con inicio 23 de abril y hasta el 31 de octubre de acuerdo con lo estipulado en e 
contrato simplificado, plazo que se cumplió el 31 de octubre de 2024. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240105 por adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del Mantenimiento Preventivo de Plataforma de la Casa de la Cultura Jurídica 
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en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo 
por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera 
remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del 
contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, 
especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de 
aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, 
estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 
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MPP.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS CABINA w 
MEDIA MARCA TECNORAMPA; CAP. 500 KG, MOTOR DE 2 H.P. Y VOLTAJE DE 110-220 V. INCLUYE: ~ 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.C.T. PZA 1.00 ~ 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 64,318.95 

RELACI N DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 21,439.65 

ESTIMACIÓN DOS $ 21,439.65 

C SUMA DE ESTIMACIONES $ 42,879.30 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 21,439.65 

E SUBTOT AL (C+D) $ 64,318.95 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 10,291 .02 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 74,609.97 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 
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CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de 
Aire Acondiciona de Plataforma de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente 
Santos Guajardo", garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado 
en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía vigente 
hasta el 28 de febrero de 2025. 

11 
00 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio ~ 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago ~ 
relacionado con el contrato objeto del presente. ¡¡ 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 18:00 horas, de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
SAL TILLO "MINISTRO VICENTE SANTOS 

GUAJARDO" 

MTRO. ROBERTO GIACOMAN GIDI 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA 
TÉCNICO OPERATIVO 
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