
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Casa de la Cultura Jurídica 
Veracruz, Veracruz 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero 

y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 

disponibles en los 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/docu 

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/defau1Ufiles/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cuatro páginas 

y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionado con el contrato 

70240300, relativo al servicio de mantenimiento preventivo de herrería, por el periodo del 9 de 

septiembre al 8 de octubre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, adscrita 

a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Dra. Renata Ayrán Noguera González 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz 
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POOER JUDIC!Al DE 1A FEDERACION 
SUrrt(MA conTt D[ JU!illCl,A, oc LA N.AOOt-i 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No.70240300 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento de herrería de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Veracruz, Veracrui', con contrato simplificado No. 70240300, clasificación 
mínima, por adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios 
persona física Domingo Salazar Salas el C. Domingo Salazar Salas. 

Veracruz, Veractuz, siendo las 12:00 horas del 10 de octubre de 2024, se procedió a la 
elaboración del Acta de Finiquito relativo~ Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Veracruz, Veracruz", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, 
Veracruz, y revisado por el arquitecto Bernardo Cervantes García adscrito a la Dirección 
General de Infraestructura Física. 

ANlECEDENTES 

El día 9 de septiembre de 2024 se firmó contrato simplificado, clasificación mínima, por 
adjudicación,directa No.70240300, para "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Veracruz, Veracruz", con un monto a ejercer por un importe de $57,997.68 
(cincuenta y siete mil novecientos noventá y siete pesos 68/100 m.n.). IVA incluido, 
habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptaciór:t del 100 % del servicio. • 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 (treinta) días naturales, calendario con 
inicio de 9 de septiembre de 2024 y hasta el 8 de octubre de 2024 de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el 8 de octubre de 2024. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF p~ra el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota. con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplifíca<;io No.70240300 clasificación mínima, por adjudicación 
directa, relativo a los trabajos del "Mantenimiento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica 

Esta·hoja pertenece al Acta de Fini uito relativ an ·miento de herrerla de la Casa de la Cultura Jurídica 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALIA MAYOR 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JI.OIOAL DE lA Fm81ACXJN 
51.IJ'llCMA conn: DC M11C ... DI'. v. NACJON 

en Veracruz, Veracruz", de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión 
de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la 
Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de 
verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se 
incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en 
general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así 
como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, {carátula de estimación, resumen 
de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD SI:;~ A IMPORTE SIN IV A 

HER HERRERIA 

HER.01 SUMINISmo Y APUC'.ACION DE ESMAL lE 
ANTICORROSIVO COMEX 100 lOTAL BRILtANYE MARCA 
c»MEX EN COLOR ElQS1ENlE PARA ELEMENTOS DE 
HERRER!A, A DOS MANOS APUCAOA CON BROO-!A O 
PISTOlA DE ASPERSIÓN V HASTA CU6RIR 
PERFEGTAMENTI: LA SUPERF1C1E. ca,¡su::E.RAR: 
ASENTADO DE PINTURA E»SlENlE Y APLICACIÓN DE 
PRIMER ANTICORROSIVO. lNCt.UYE: PREPARAOÓN, 
MATER1ALES, MANO OE 08RA, ESCALERAS, 
ANDAMIOS. EOOPO, H:RRAMIENTA, ACARREOS, 
PRO1'EOCIONES Y LIMPIEZAS. P,U.O,C. T. 

HER..01.01 PRO"IECCIÓN FACHADA 2.00 X 1.46 M. FORJI\. Empallln. PZA 

HER.01.02 PROTECClóN FACHADA t.60 X 1.00 M. FORJA. Empall\n. P7A 

HER.01.03 PROTECCIÓN FACHAQI>. 1.76 X '.2-75 M. FORJA. Emparán P'ZA 
y 5deMayo. • 

HER.01.04 PUERTA ACCESO PRINCIPAL 2.51 X 3.60 M., DOS HOJAS P'ZA 
ABATIBLES, FORJA. 5 de Mayo. 

HER.01.05 PRO'IECOÓN FAOlAOA 2.20 X 3.17 M. FORJA. Madero. PZA 
'HER.01.05 PROTEC.OÓNFACHAOA 1.20X3.17M. FOR.IA. Madero. PZA 

HEIU1.07 BAAANML 0.62 M. DE ALl\JRA CON PASAMANOS DE PZA 
ruso OE ACERO OE 2" "'· ASENTADO SOBRE 
SOLERAS ¼" X 2" OE ANCHO (COMO POSTES), 4 
REFUERZOS INTERMEDIOS OE rueo ¾" OE fJ Y 
DESARROLLO OE HASTA 12.99 Ml. 
8ARANCW. 0.62 M. OE ALlURA CON PASAMANOS DE P'ZA 
TUBO DE ACERO DE 2" 0 , ASENTADO SOBRE 2 
SOl.ERAS ¼• x 2'' DE ANCl-0 (COMO POSlES), 4 
REFUERZOS INTERMEDIOS DE TUBO ¾" DE 0 Y 
DESARROLLO DE HASTA 12. 78 ML. 

HER01.08 PUERTA ACCESO ESTAOONAMtENTO 2.75 X 3.96 M., l'ZA 
DOS HOJAS ABA118LES, FORJA. Madero 

1.00 

2.00 

8.00 

1.00 

2.00 
200 
1.00 

1.00 

1.00 

Conforme a la revisión pór parte de la supervisión interna, de los generadores réquisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

POOEil.111:llCIAL DE lA ftDERACION 
IUl'IKNA CDllltllC MJIC!Aot 1A NACIOH 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 49,998.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN NA 

o ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 49,998.00 

E SUBTOTAL $ 49,998.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 7,999.68 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

K NETO APAGAR $ 67,997.88 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del ªMantenimiento de' herrería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Veracruz, Veracruz", garantía que será determinante para efectuar el pago del 
importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta 
garantía el 1 O de octubre de 2025. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción· legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. • 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o jncren:iente las 
cal'.ltidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior ~ la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 13:00 horas, de este mismo día, mes y año. 

Esta hoia pertenece al Acta de Finiquito relativo ai..,~MaRteAi.g]iento de herrería de la Casa de la Cultura Jurídica 
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POOEI JUOIOAi DE LA RDEJIJIC.ó!II 
sumCMA ceRTt Clt JU5Tl3A CX tA NAOOU 

SUPREMA CORTE.DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

POR LA.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN 
VERACRUZ, VERACRUZ. 

Dra. Rena Ayran Noguera González 
Directora de la CCJ Veracruz 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Bernardo Cervantes García 
• Apoyo Técnico 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS Domingo Salazar Salas 
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