
 

 Casa de la Cultura Jurídica 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero 

y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 

disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cuatro páginas 

y es parte integrante de la versión pública del finiquito del contrato simplificado 70240296, 

relativo al mantenimiento preventivo a pararrayos, por el periodo del 05 de septiembre al 04 de 

octubre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, Tamaulipas, adscrita a la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Dr. Armando Villanueva Mendoza  

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, Tamaulipas 

 

Suprema Corte 
de Justicia de la 'ación 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 1.1,J V> ~r ~ 

... 11 
'Í"/~ 

PODERJUDICIALDE LA FB>ERACIÓIJ 

SUPREMA COfUE DE JUSTICIA O! LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No. 70240296· 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en 
la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria. 
Tamaulipas" con contrato simplificado no. 70240296, clasificación mínima, por adjudicación 
directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Daniel Islas Pedro. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las dieciocho horas con diez minutos del juev.es doce 
de diciembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a 
"Mantenimiento Preventivo de Pararrayos, elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica 
Ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria, Tamaulipé;ls, y revisado por el lng. 
Marcelo Julio Galindo González adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. 

ANTECEDENTES 

El día 04 de septiembre de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima, 
por adjudicación directa, no. 70240296 para "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en la 
Casa de la Cultura Jurídica Ministro Fernando de . la Fuente Sanders en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas" con un monto a ejercer por un importe de $35,960.00 (treinta y cinco mil 
novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el 
término y aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 treinta días naturales, calendario con inicio 
05 de septiembre de 2024 y hasta el 04 de octubre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato simpli Icado, plazo que se cumplió el 04 de octubre de 2024. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en la 
Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamau!ipas" 
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PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIOO 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 1A CIAOÓ'I 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal , y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicam~nte la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de. las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240296 por adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en la Casa de la Cultura Jurídica 
Ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria, Tamaulipas" de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la 
valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de 
Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a 
integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del 
catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del 
acta de la junta de aclaraciones y/o reufliones de trabajo, así como revisión y visto bueno de 
los generadores, estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de 
cifras, entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

SP.01 

SP.02 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, PZA 
PARARRAYOS MARCA INDELEC (ANPASA}, CON INTERVENCION DE 
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA 
EJECUCIQN. P.U.O.C.T. • 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PZA 
PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS 
DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS 
DE PUESTA A TIERRA {TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE 
DIS'TRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE 
TIERRAS EXISTENTE: INCLUYE; MEDICION DE LA RESISTENCIA A 
TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-
022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION 
EQUIPOTENCIAL y OTRA SI N UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. 
MEO CIOri:i1 CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE 
Y TQLO . NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T. 

1.00 

1.00 

Esta hojg.,, - enec al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en la 
Casa de la Cultu 1a Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas" 
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PODER JUDIClAl DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA COATE DE JUSTICIA De LA t<ACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 31 ,000.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 31 ,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 31,000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO S 4,960.00 

· H RETENCION DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIONIMPUESTOSLOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES• $ 000.00 

K NETO APAGAR $ 35,960.00 

El saldo ne o J agar se realizará confonne a los artlculos 104 y 105 

CONCLUSIONES 

El pres ,i:- de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
gar rzar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los Jrabajos realizados del Mantenimiento Preventivo de Pararrayos, garantía que 
será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al 
respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el 21 de septiembre de 2024 con 
vencimiento al 31 de agosto de 2025. 

Esta hoja pe~enece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en la 
Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas" 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDER.AOÓ'-1 

IUP!tEMA CORTE DE JUITCIA DE 1A IIAOÓI 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
fin iquito siendo las dieciocho horas con treinta minutos, de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO 
FERNANDO DE ~A FÚENTE SANDERS EN 

CD. VICT I RI 1,/TAMAULIPAS 

Dr. Ar 
Director e la Cultura Jurídica 

á, Tamaulipas 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo González 
Profesional Operativo 

PRESTADOR DE SERVICIOS 

Daniel Islas Pedro 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento Preventivo de Pararrayos en la 
Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas" 
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