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Autorizaciones 

 

 Elabora  Valida  

     

 LIC. OTILIO ESTEBAN HERNÁNDEZ PÉREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 

 LIC. ALEJANDRA DANIELA SPITALIER PEÑA 
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

 

     
     
     
     

 Validación Programática  Validación Presupuestal  

     

 HÉCTOR DE LA CRUZ 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN 

 MAESTRO RODRIGO CERVANTES LAING  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD 

 

     

 Vo. Bo.  

   

 DOCTOR DIEGO GUTIÉRREZ MORALES 
OFICIAL MAYOR 
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Misión, Visión y Objetivo 

 

M I S I Ó N  V I S I Ó N 

Facilitar la homologación del conocimiento jurídico en las 
áreas sustantivas de la SCJN, creando valor a partir de 
acciones, procesos e iniciativas estratégicas de 
administración del conocimiento y su difusión, generando 
herramientas que hagan uso de técnicas de inteligencia 
artificial enfocadas a facilitar el quehacer institucional y la 
práctica jurídica; mediante la definición y adopción de un 
modelo de justicia abierta. 

 Ser reconocida en la sociedad por sus aportaciones a la 
promoción, preservación, difusión, herencia y cultura del 
conocimiento jurídico, así como por la calidad de sus 
actividades de desarrollo, investigación, servicios y 
contribuciones a la práctica jurídica y jurisdiccional. 
 

   

OBJETIVO DEL ÁREA 

Transformar, administrar y aprovechar la información jurídica adoptando un modelo de justicia abierta que responda de 
manera ágil y eficaz a las necesidades institucionales, fomentando el aprendizaje, la mejora continua, el resguardo de la 
información, la difusión y preservación del conocimiento. 
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SUBPROGRAMA 1. ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 

 

CÓDIGO: AUTOMÁTICO PRIORIDAD: IRREDUCTIBLE 

 
 

OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA: 

 
1. PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS DE ÍNDOLE JURÍDICA. 

2. FOMENTAR DE MANERA ÁGIL EL APRENDIZAJE, MEJORA CONTINUA, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE 

COLABORE CON EL DESARROLLO DE UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO. 
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COMPONENTES 

SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 

1 ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO. Fecha de inicio: Fecha de término: 
02/01/2021 15/12/2021 

2 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODELOS DE CONOCIMIENTO Y 
CIENCIA DE DATOS. 

Fecha de inicio: Fecha de término: 

02/01/2021 15/12/2021 

3 GOBERNANZA DE DATOS E INFORMACIÓN. Fecha de inicio: Fecha de término: 
02/01/2021 15/12/2021 
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INDICADOR 1 CÓDIGO: AUTOMÁTICO 
   

NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO EN LA TIPIFICACIÓN DE UNIDADES DE CONOCIMIENTO.  

   

UNIDAD DE MEDIDA INFORMES  

   

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL  

   

TIPO DE INDICADOR EFICACIA  

   

SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE  

   

MÉTODO DE CÁLCULO INFORMES DE AVANCE DE INTEGRACIÓN ELABORADOS EN EL PERIODO.  

   

META 1 
  

NOMBRE DE LA META DESARROLLAR AL MENOS 3 INFORMES DE AVANCE O LA TIPIFICACIÓN DE UNIDADES DE 
CONOCIMIENTO Y DAR MANTENIMIENTO A LOS DESARROLLADOS EN EL EJERCICIO 2020. 

  
                

 LINEA BASE    ANUAL  

                

VALORES 2017  2018  2019  TRIM 1  TRIM 2  TRIM 3  TRIM 4    

        
 

        

 0  0  0  0  1  1  1  3  
  

  

ÁREAS INVOLUCRADAS: DGCCST, SGA, DGCDAACL, DGDH, CEC 

RESPONSABLE:  DR. DANIEL TREJO MEDINA  

COMPONENTE (PROCESO DEL ÁREA) / PROYECTO 
   

1  ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO. 
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INDICADOR 2 CÓDIGO: AUTOMÁTICO 
   

NOMBRE DEL INDICADOR DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE MODELOS DE CIENCIA DE DATOS.  

   

UNIDAD DE MEDIDA MODELOS  

   

FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL  

   

TIPO DE INDICADOR EFICACIA  

   

SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE  

   

MÉTODO DE CÁLCULO MODELOS DE CIENCIA DE DATOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.  

   

META 2 
  

NOMBRE DE LA META GENERAR 2 MODELOS DE CIENCIA DE DATOS Y DAR MANTENIMIENTO A LOS IMPLEMENTADOS EN 
2020. 

  
                

 LINEA BASE    ANUAL  

                

VALORES 2017  2018  2019  TRIM 1  TRIM 2  TRIM 3  TRIM 4    

        
 

        

 0  0  0  0  1  0  1  2  
  

  

ÁREAS INVOLUCRADAS: DGCCST, SGA, DGCDAACL, DGDH, CEC 

RESPONSABLE:   ING. AURELIO PEDRO VÁZQUEZ SÁNCHEZ 

COMPONENTE (PROCESO DEL ÁREA) / PROYECTO 
   

2  CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MODELOS DE CONOCIMIENTO Y CIENCIA DE DATOS. 
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INDICADOR 3 CÓDIGO: AUTOMÁTICO 
   

NOMBRE DEL INDICADOR GOBERNANZA DE DATOS E INFORMACIÓN.  

   

UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTOS  

   

FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL  

   

TIPO DE INDICADOR EFICACIA  

   

SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE  

   

MÉTODO DE CÁLCULO DOCUMENTOS DE RECOMENDACIONES REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.  

   

META 3 
  

NOMBRE DE LA META GENERAR DOS DOCUMENTOS DE RECOMENDACIÓN RESPECTO A LOS CONTROLES DE 
RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS EN LOS SISTEMAS QUE 
PROVEEN LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONALES. 

  
                

 LINEA BASE    ANUAL  

                

VALORES 2017  2018  2019  TRIM 1  TRIM 2  TRIM 3  TRIM 4    

        
 

        

 0  0  0  0  1  0  1  2  
  

  

ÁREAS INVOLUCRADAS: DGCCST, SGA, DGCDAACL, DGDH, CEC, UGTSIJ, DGTI 

RESPONSABLE:  ING. ANA GABRIELA PALOMEQUE ORTÍZ 

COMPONENTE (PROCESO DEL ÁREA) / PROYECTO 
   

3  GOBERNANZA DE DATOS E INFORMACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

 

Segunda etapa de la creación de 

modelos de administración de 

conocimiento y ciencia de datos para 

la integración de líneas 

jurisprudenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL  

CONOCIMIENTO JURÍDICO  

 

Noviembre 2020 
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A. INICIO 

Nombre del Proyecto  

Segunda etapa de la creación de 
modelos de administración de 
conocimiento y ciencia de datos para 
la integración de líneas 
jurisprudenciales 

Código [Uso DGPSI] 

Prioridad  
ESTRATÉGICO  

IRREDUCTIBLE X 
 

Presupuesto Estimado Inicial  Inicio Fin 

$ 600,008.20 01/2021 12/2021 

 [MES/AÑO] [MES/AÑO] 

Tipo de Proyecto Alcance 

Transversal  X Anual X Nacional X SCJN X 

Propio   Multianual  Internacional  PJF  

 

Áreas participantes 

Centro de Estudios Constitucionales 

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 

 
 

Descripción general 

Desarrollo de la segunda fase de un sistema informático para el Centro de Estudios 

Constitucionales (CEC) que permita implementar modelos de administración de 

conocimiento para el análisis e identificación de líneas y sublíneas 

jurisprudenciales. 

Justificación 

El CEC requiere que se mantenga el desarrollo y mantenimiento de los modelos 

para la administración del conocimiento que contribuya a la actividad de análisis, 

identificación y creación de líneas y sublíneas jurisprudenciales. Dado el universo 

de documentos de resolución y criterios con que cuenta la SCJN, resulta necesario 

hacer un análisis particular o masivo de estos para identificar elementos como son 

hechos, sentencias de la SCJN aplicadas, tesis de jurisprudencia aplicadas, tesis 

aisladas aplicadas, jurisprudencia de la CIDDHH aplicadas, resoluciones y tesis 

aisladas y de jurisprudencia generadas, y una vez hecha esta identificación, el 

modelo deberá permitir clasificar el documento con base en las líneas y sublíneas 

jurisprudenciales definidas por los investigadores del CEC en alguno de los 

siguientes criterios:  sentencia que funda, sentencia que desarrolla, sentencia que 

reitera, sentencia que reconceptualiza, sentencia que abandona, sentencia 

unificadora o sentencia dominante.  

Esto permitirá que los especialistas puedan seguir y crear de manera más 

organizada y sistémica, el análisis, identificación y creación de líneas y sublíneas 

jurisprudenciales, contribuyendo a hacer más eficiente y eficaz la labor 

institucional, facilitando el estudio y la creación de la doctrina correspondiente. 
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Objetivo 

Desarrollar una segunda fase y dar mantenimiento al sistema informático para la 

administración, gestión y recuperación de datos jurídicos mediante la 

implementación de modelos de conocimiento para el análisis de grandes 

cantidades de documentos, con el propósito de identificar y proponer posibles 

elementos jurídicos de diversas materias y clasificaciones, y facilitar a los 

investigadores el análisis e identificación de líneas y sublíneas jurisprudenciales. 

Línea General de Trabajo 

2019-2022 

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 2019-2020 

II. Ejes transversales de la acción institucional 

F) Uso intensivo de tecnologías 

Su uso es fundamental para mejorar el acceso a la justicia, para acercarse a la 

sociedad a través del acceso a información jurídica, a datos sobre el 

funcionamiento de la institución, así como a otros materiales de interés; facilitar y 

hacer más eficiente el trámite de los asuntos; y, en general, para mejorar la 

organización del trabajo y productividad tanto de las áreas jurisdiccionales como 

administrativas. 

 

Normativa / Atribuciones 

Acuerdo General de Administración número XIII/209 del presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de doce de noviembre de dos mil diecinueve; 

Acuerdo General de Administración, punto tercero, atribuciones de la Unidad 

General de Administración del Conocimiento Jurídico numeral II, III y lV. 

Beneficios esperados 

●Disponer de un recurso informático para el aprovechamiento y gestión de datos 

jurídicos vigente, con mantenimiento y en actualización a la línea del CEC. 

●Realizar el análisis de grandes cantidades de documentos para la identificación 

de elementos jurídicos que permitan la integración y la detección de líneas y 

sublíneas jurisprudenciales e identificación de precedentes mediante el uso de 

analíticos. 

●Disponer de un sistema de administración y consulta en línea que facilite la labor 

jurisdiccional y sea una fuente de apoyo jurídico para el justiciable.  
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B. CICLO DEL PROYECTO  

Etapa Actividad Entregable Área responsable  
Fecha 

Inicio Fin 

INICIO  Diagnóstico (Análisis FODA y Justificación) Ficha Técnica  UGACJ MAYO 2020 MAYO 2020 

PLANEACIÓN 1 Elaborar: alcance, contenido temático, 

desglose de actividades a realizar 

Documento UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 2 Establecer Plan de Trabajo (cronograma) Cronograma UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 3 Diseñar Matriz de responsabilidades Documento UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 4 Diseñar Plan de adquisiciones (prever proceso 

de contratación; así como la fecha de solicitud 

de requerimiento) 

Documento UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 5 Diseñar Plan de comunicaciones Documento UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

EJECUCIÓN 1 Implementación del mantenimiento  Modelo funcional en 

mantenimiento 

UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

 2 Coordinar recursos financieros Dictamen de honorarios UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

 3 Elaboración de la documentación aplicable 

para los nuevos modelos 

Modelo funcional UGACJ 01FEB2021 31JUL2021 

 4 Implementación de los nuevos modelos 

conforme los requerimientos especificados 

Modelo funcional UGACJ 31MAR2021 3NOV2021 

 5 Documentación del modelo y transferencia de 

conocimiento para el uso de los modelos 

Documento UGACJ 01DIC2021 31DIC2021 

SEGUIMIENTO 1 Contingencia y adecuaciones por falta de 

herramientas tecnológicas. 

No aplica UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

 2 Corrección de elementos de la ejecución Documento UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

CIERRE 1 Informe Final Informe UGACJ DIC 2021  
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C. FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE PROYECTO 

Indicador # 1 Código: [Uso DGPSI] 

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de la construcción del modelo funcional 

Unidad de Medida Porcentaje 

Frecuencia de Medición Trimestral 

Tipo de Indicador Eficacia 

Sentido del Indicador Ascendente 

Método de Cálculo 
(Número de puntos de avance de integración / Número de unidades de 

conocimiento identificadas) * 100 

META 

Meta 

 
Generar el 100% del modelo funcional 

Valores 

Programado  
ANUAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

20% 30% 30% 20% 100% 

Acciones vinculadas a la meta 

1 Modelado 

2 Mantenimiento, adecuación. 

3 Implementación, documentación. 

 

Indicador # 2 Código: [Uso DGPSI] 

Nombre del Indicador Creación de modelos de ciencia de datos 

Unidad de Medida Modelos 

Frecuencia de Medición Semestral 

Tipo de Indicador Eficacia 

Sentido del Indicador Ascendente 

Método de Cálculo Número de modelos de ciencia de datos realizados durante el periodo 

META 

Meta 

 

Desarrollar o mantener dos modelos de ciencia de datos para detección de 

líneas jurisprudenciales. 

Valores 

Programado  
ANUAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

0 1 0 1 2 
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Acciones vinculadas a la meta 

1 Modelado 

2 Mantenimiento y adecuación  

3 Implementación y documentación 

D. GESTIÓN DE RIESGOS 

# 1 
Supuesto Falta de equipo de cómputo  

Probabilidad de ocurrencia 
 

Alta 

Prioridad en la atención Alta 

Estrategia Propuesta 
 

Tener equipo de cómputo (1 quad core de más de 2.5GHz, 32 
GB e n RAM, disco de más de 600 GB) para implementar los 
modelos de conocimiento, acceso a red y software 
correspondiente. 

 

Acciones/Mecanismos de 
Control 
 

Solicitar a DGTI la infraestructura necesaria 

 

Áreas participantes 

● Centro de Estudios Constitucionales 

● Dirección General de Tecnologías de la Información 

● Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 
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E. PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ÁREA RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

12101 -$              54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    600,008.20$        

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

Presupuesto del proyecto 600,008.20$        

(*) Desglosar únicamente las actividades que requieren recursos presupuestarios; así como, precisar el mes 

en el que se necesitan ejercer.

6

PRESTADOR DE SERVICIOS 
Dr. Daniel Trejo 

Medina/Ing. Aurelio 

4

5

2

3

01/02/2021 31/12/2021

Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico

Segunda etapa de la creación de modelos de administración de conocimiento y ciencia de datos para la integración de líneas jurisprudenciales

PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA

N° ACTIVIDAD (*) RESPONSABLE
FECHA PARTIDA PRESUPUESTARIA CALENDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INICIO FIN DESCRIPCIÓN

1
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Segunda etapa de la creación de modelos de administración de conocimiento y ciencia de datos 

para la integración de líneas jurisprudenciales  

 
 

F.  RESPONSABLES 

 

Aprueba el proyecto 

 
Lic. Otilo Esteban Hernández Pérez 
Titular de la Unidad General de Administración 
del Conocimiento Jurídico 
 

  

Líder operativo de proyecto 

 
Dr. Daniel Trejo Medina 
Director de Gestión del Conocimiento 
 

 
Ing. Aurelio Pedro Vázquez Sánchez 
Director de Arquitectura de Datos 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

 

BUSCADOR JURÍDICO 

ETAPA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO JURÍDICO 

 

Noviembre 2020 
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A. INICIO 

Nombre del Proyecto  
Buscador Jurídico 
Etapa II 

Código [Uso DGPSI] 

Prioridad  
ESTRATÉGICO  

IRREDUCTIBLE X 
 

Presupuesto Estimado Inicial  Inicio Fin 

$        533,531.90 01/2021 12/2021 

 [MES/AÑO] [MES/AÑO] 

Tipo de Proyecto Alcance 

Transversal  X Anual X Nacional X SCJN X 

Propio   Multianual  Internacional  PJF  
 

Áreas participantes 
Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis 

 

Descripción general 

El presente proyecto consiste en la expansión de componentes la plataforma de 

recuperación de información Buscador Jurídico que permita la mejora en la 

consulta y búsqueda de resultados mediante la incorporación de técnicas 

avanzadas de analítica de texto y la adición de visualización de indicadores, así 

como la descarga de datos en formatos abiertos. 

Justificación 

Se requiere dar continuidad a la primera etapa de la implementación del Buscador 

Jurídico y así como la adición de nuevos componentes para disponer de un sistema 

de consulta y búsqueda, institucional con características de accesibilidad, 

usabilidad, que disponga de información de calidad. 

Objetivo 

Implementar componentes a la plataforma de recuperación de información 

Buscador Jurídico, que permita la mejora en la consulta y búsqueda de 

resultados mediante la incorporación de técnicas avanzadas de analítica de texto 

y la adición de visualización de indicadores, así como la descarga de datos en 

formatos abiertos. 

Línea General de Trabajo 

2019-2022 

F) Uso intensivo de tecnologías  

Su uso es fundamental para mejorar el acceso a la justicia; para acercarse a la 

sociedad a través del acceso a información jurídica, a datos sobre el 

funcionamiento de la institución, así como a otros materiales de interés; facilitar y 

hacer más eficiente el trámite de los asuntos; y, en general, para mejorar la 

organización del trabajo y la productividad tanto de las áreas jurisdiccionales como 

administrativas. 

k+
vs

tB
+

T
8m

Z
sx

xv
+

P
L8

4B
+

R
cl

B
D

P
oM

U
R

P
N

nr
0c

P
T

C
R

U
=



 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 
Buscador Jurídico, Etapa II 

Página 23 de 44 

  
 

Toda la información que genere el PJF debe ser consultable en forma amigable y 

accesible, lo que exige ordenar las bases de datos para la consulta tanto del 

personal jurisdiccional y administrativo, como del público en general. 

Normativa / Atribuciones 

Acuerdo General de Administración número XIII/209 del presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de doce de noviembre de dos mil diecinueve; 

Acuerdo General de Administración, punto tercero, atribuciones de la Unidad 

General de Administración del Conocimiento Jurídico numeral I, II y III. 

Beneficios esperados 

• Disponer de una plataforma unificada de información que permita a los 

consultantes contar con un repositorio integral. 

• Fortalecer la incorporación de un modelo de Justicia Abierto mediante la 

construcción de un portal que permita la visualización de resultados y 

descargas en archivos de formatos abiertos.   
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B. CICLO DEL PROYECTO  

Etapa Actividad Entregable Área responsable  
Fecha 

Inicio Fin 

INICIO 1 Informe de diagnóstico del buscador  Ficha Técnica  UGACJ MAY2020 MAY2020 

PLANEACIÓN 1 Elaborar: alcance, contenido temático, 

desglose de actividades a realizar 

Documento UGACJ 02ENE2021 30ENE2021 

EJECUCIÓN 1 Ejecución del desarrollo e integración de datos 

del Buscador Jurídico 

Desarrollo funcional UGACJ 02ENE2021 30SEP 2021 

 2 Coordinar recursos financieros Dictamen de honorarios UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 3 Integración, limpieza y creación de esquema 

de datos 

Desarrollo funcional  UGACJ 01FEB2021 30MAR2021 

 4 Desarrollo de los componentes de analítica de 

texto avanzado 

Desarrollo funcional UGACJ 01ABR2021  30JUN2021 

 5 Desarrollo de los componentes de 

visualización de indicadores y datos abiertos 

Desarrollo funcional UGACJ 01JUL021 30SEP 2021 

SEGUIMIENTO 1 Correcciones, adecuaciones y ajustes 

conforme a la verificación de los 

requerimientos. 

Desarrollo funcional y 

Documento 

UGACJ 01FEB2021 30NOV 2021 

 2 Adecuaciones en el desarrollo del buscador 

jurídico 

Desarrollo funcional UGACJ 01FEB2021 30OCT2021 

 3 Documentación de las adecuaciones Documento UGACJ 01NOV2021 30NOV 2021 

CIERRE 1 Informe Final Informe UGACJ 01DIC 2021 15DIC2021 
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C. FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE PROYECTO 

Indicador # 1 Código: [Uso DGPSI] 

Nombre del Indicador Desarrollo y mantenimiento de modelos de ciencia de datos 

Unidad de Medida Modelos 

Frecuencia de Medición Semestral  

Tipo de Indicador Eficacia  

Sentido del Indicador Ascendente  

Método de Cálculo Número de modelos de ciencia de datos realizados durante el periodo 

META 

Meta 

 

Generar 2 modelos de ciencia de datos y dar mantenimiento a los 

implementados. 

Valores 

Programado  
ANUAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

0 1 0 1 2 

Acciones vinculadas a la meta 

1 Ejecución 

2 Seguimiento 

3  

D. GESTIÓN DE RIESGOS 

# 1 
Supuesto Diversificación de las fuentes de datos 

Probabilidad de ocurrencia 
 

80% 

Prioridad en la atención Alta 

Estrategia Propuesta 
 

Contar con un listado con la información de las bases de 
datos, así como estructura lógica, sistemas donde son 
utilizados y nivel de uso 

Acciones/Mecanismos de Control 
 

Contar en la plataforma de gobierno de datos con la 
correcta integración de los datos. 

Para disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos al proyecto, se deberá analizar y dar seguimiento a los riesgos 

identificados. 

Responsable   Ing. Aurelio Pedro Vázquez Sánchez 
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E. PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ÁREA RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

12101 -$              48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    48,502.90$    533,531.90$        

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

Presupuesto del proyecto 533,531.90$        

2

3

4

6

5

(*) Desglosar únicamente las actividades que requieren recursos presupuestarios; así como, precisar el mes 

en el que se necesitan ejercer.

Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico

Buscador Jurídico Etapa II

01/02/2021 31/12/2021

PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA

RESPONSABLE
FECHA

INICIO FIN

CALENDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS
ACTIVIDAD (*)N°

DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Honorarios1 PRESTADOR DE SERVICIOS 
Ing. Aurelio Pedro 

Vázquez Sánchez
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F. RESPONSABLES 

 

Aprueba el proyecto 

 
Lic. Otilo Esteban Hernández Pérez 
Titular de la Unidad General de Administración 
del Conocimiento Jurídico 
 

  

Líder operativo de proyecto 

 
Ing. Aurelio Pedro Vázquez Sánchez 
Director de Arquitectura de Datos 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO 

 

Desarrollo y mantenimiento de 

unidades de conocimiento e 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

JURÍDICO 

 

Noviembre 2020 

 

k+
vs

tB
+

T
8m

Z
sx

xv
+

P
L8

4B
+

R
cl

B
D

P
oM

U
R

P
N

nr
0c

P
T

C
R

U
=



 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 
Desarrollo y mantenimiento de unidades de conocimiento e Información 

Página 29 de 44 

  
 

A. INICIO 

Nombre del Proyecto  
Desarrollo y mantenimiento de unidades 
de conocimiento e información. 

Código [Uso DGPSI] 

Prioridad  
ESTRATÉGICO  

IRREDUCTIBLE X 
 

Presupuesto Estimado Inicial  Inicio Fin 

$360,199.29 01/2021 12/2021 

 [MES/AÑO] [MES/AÑO] 

 

Tipo de Proyecto Alcance 

Transversal  X Anual X Nacional X SCJN X 

Propio   Multianual  Internacional  PJF  

 

Áreas participantes 

Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis 

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 

Dirección General de Derechos Humanos 

Secretaría General de Acuerdos 
 

Descripción general 

Se dará mantenimiento a las Unidades de Conocimiento e información para Tesis, 

Ejecutorias, Votos y Acuerdos contenidas en los diferentes sistemas que crean, 

gestionan, administran y dan mantenimiento a las publicaciones hechas en la 

Gaceta Electrónica, el Semanario Judicial de la Federación y Jurislex, entre otros, 

así como el desarrollo de modelos de conocimiento. 

Justificación 

Con el objeto de dar cumplimiento y ejecutar estrategias para el aprovechamiento 

y gestión de datos jurídicos, es necesario contar con las herramientas para el uso 

de tecnología de datos jurídicos, fortalecer la impartición de justicia y desarrollar 

sistemas de administración, gestión y recuperación de datos jurídicos que 

coadyuve a los consultantes de la información publicitada por la SCJN el obtener 

de manera organizada y sistémica datos e información legítima, actualizada y 

consistente. 

Objetivo 
Desarrollar y dar mantenimiento de unidades de conocimiento e información para 

tesis, ejecutoria votos y acuerdos. 

Línea General de Trabajo 

2019-2022 

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 2019-2020 

II. Ejes transversales de la acción institucional 

F) Uso intensivo de tecnologías 
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Su uso es fundamental para mejorar el acceso a la justicia, para acercarse a la 

sociedad a través del acceso a información jurídica, a datos sobre el 

funcionamiento de la institución, así como a otros materiales de interés; facilitar y 

hacer más eficiente el trámite de los asuntos; y, en general, para mejorar la 

organización del trabajo y productividad tanto de las áreas jurisdiccionales como 

administrativas. 

Normativa / Atribuciones  

Acuerdo General de Administración número XIII/209 del presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de doce de noviembre de dos mil diecinueve; 

Acuerdo General de Administración, punto tercero, atribuciones de la Unidad 

General de Administración del Conocimiento Jurídico numeral II, III y lV. 

Beneficios esperados 

●Disponer de un recurso informático para el aprovechamiento y gestión de datos 

jurídicos para la SJCN y demás órganos del PJF y la ciudadanía en general. 

●Facilitar el análisis de grandes cantidades de documentos para la identificación 

de elementos y de precedentes. 

●Facilitar a las áreas de servicio la instrumentación tecnológica de las Tesis, Votos, 

Acuerdos, Publicaciones, Sentencias, Ejecutorias para un eficiente 

aprovechamiento de los datos.  
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B. CICLO DEL PROYECTO  

Etapa Actividad Entregable Área responsable  
Fecha 

Inicio Fin 

INICIO  Diagnóstico (Análisis FODA y Justificación)  Ficha Técnica  UGACJ MAYO 2020 MAYO 2020 

PLANEACIÓN 1 Elaborar: alcance, contenido temático, 

desglose de actividades a realizar 

 

Documento 

UGACJ/ DGCCST 02ENE2021 31ENE2021 

 2 Establecer Plan de Trabajo (cronograma) Cronograma UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 3 Diseñar Matriz de responsabilidades Documento UGACJ/ DGCCST 02ENE2021 31ENE2021 

 4 Diseñar Plan de adquisiciones (prever proceso 

de contratación; así como la fecha de solicitud 

de requerimiento) 

Documento UGACJ /DGCCST 02ENE2021 31ENE2021 

 5 Diseñar Plan de comunicaciones Documento UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

EJECUCIÓN 1 Implementación del mantenimiento acordado Modelo funcional  UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

 2 Coordinar recursos financieros Dictamen de honorarios UGACJ 02ENE2021 31DIC2020 

 3 Creación en ambiente o repositorio de 

preproducción de las Unidades de 

Conocimiento 

Modelo funcional UGACJ 01FEB2021 31MAR2021 

 4 Implementación conforme los requerimientos 

especificados 

Modelo funcional UGACJ 31MAR2021 3NOV2021 

 5 Documentación  Documento UGACJ 01DIC2021 31DIC2021 

SEGUIMIENTO 1 Contingencia y adecuaciones por falta de 

hardware 

No aplica. UGACJ/DGTI 02ENE2021 31DIC2021 

 2 Corrección de elementos de la ejecución Documento UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

CIERRE 1 Informe Final Informe UGACJ 01DIC2021 31DIC2021 
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C. FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE PROYECTO 

Indicador # 1 Código: [Uso DGPSI] 

Nombre del Indicador Desarrollo y mantenimiento de unidades de conocimiento e información. 

Unidad de Medida Documento 

Frecuencia de Medición Semestral 

Tipo de Indicador Eficacia 

Sentido del Indicador Ascendente 

Método de Cálculo Número de unidades de conocimiento en el periodo 

META 

Meta Dar mantenimiento a 4 unidades de conocimiento 

Valores 

Programado  
ANUAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 1 1 1 4 

Acciones vinculadas a la meta 

1 Revisión actualización y especificación 

2 Mantenimiento 

3 Implementación 

D. GESTIÓN DE RIESGOS 

# 1 
Supuesto 

Falta de equipo de computo 

Probabilidad de ocurrencia 
 

Alta 

Prioridad en la atención 
Alta 

Estrategia Propuesta 
 

Tener equipo de cómputo (1 quad core de más de 2.5GHz, 32 
GB e n RAM, disco de más de 600 GB) para dar soporte y 
desarrollar las unidades de conocimiento, Office 365, Project, 
Visio, Bizagi Software acceso a red y software correspondiente. 

Acciones/Mecanismos de 
Control 
 

Solicitar a DGTI la infraestructura necesaria 

Para disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos al proyecto, se deberá analizar y dar seguimiento a los riesgos 

identificados. 

Responsable Dr. Daniel Trejo Medina 
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E. PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ÁREA RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

12101 -$                32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    360,199.29$         

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

Presupuesto del proyecto 360,199.29$         

(*) Desglosar únicamente las actividades que requieren recursos presupuestarios; así como, precisar el 

mes en el que se necesitan ejercer.

6

PRESTADOR DE SERVICIOS Dr. Daniel Trejo Medina

4

5

2

3

01/02/2021 31/12/2021

Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico

Desarrollo y mantenimiento de unidades de conocimiento e información 

PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA

N° ACTIVIDAD (*) RESPONSABLE
FECHA PARTIDA PRESUPUESTARIA CALENDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INICIO FIN DESCRIPCIÓN

Honorarios1
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F. FIRMAS 

 

Aprueba el proyecto 

 
Lic. Otilo Esteban Hernández Pérez 
Titular de la Unidad General de Administración 
del Conocimiento Jurídico 
 

  

Líder operativo de proyecto 

Dr. Daniel Trejo Medina 
Director de Gestión del Conocimiento 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO  

 

Desarrollo de modelos de 

conocimiento y ciencia de datos para 

el programa de seguimiento a 

precedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 

 

Noviembre 2020 
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A. INICIO 

Nombre del Proyecto  
Desarrollo de modelos de conocimiento 
y ciencia de datos para el programa de 
seguimiento a precedentes. 

Código [Uso DGPSI] 

Prioridad  
ESTRATÉGICO  

IRREDUCTIBLE X 
 

Presupuesto Estimado Inicial  Inicio Fin 

$ 916,561.70 01/2021 12/2021 

 [MES/AÑO] [MES/AÑO] 

Tipo de Proyecto Alcance 

Transversal  X Anual X Nacional X SCJN X 

Propio   Multianual  Internacional  PJF  

 

Áreas participantes 

Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis  

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 

Secretaría General de Acuerdos 
 

Descripción general 

Se desarrollará e implementará un modelo de conocimiento y se crearán los 

modelos de ciencia de datos necesarios para el Programa de Seguimiento de 

Precedentes para la integración de Jurisprudencial en conjunto con la Dirección 

General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. 

Justificación 

La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de 

Tesis solicitó a la UGACJ apoyo para implementar un modelo de conocimiento y 

los modelos de ciencia de datos necesarios para darle cumplimiento a las 

atribuciones que les fueron asignadas en el punto Tercero del Acuerdo General de 

Administración Número XIII/2019 del Presidente de la SCJN para el Programa de 

Seguimiento de Precedentes.  

El desarrollo de los modelos de conocimiento y ciencia de datos permitirá que los 

especialistas puedan obtener de manera organizada y sistémica, el análisis, de 

precedentes contribuyendo a hacer más eficiente y eficaz la labor institucional, 

facilitando el requerimiento solicitado por la Subdirección General de Compilación 

y Dictamen. 

Objetivo 

Integrar un sistema basado en modelos de conocimiento y pronóstico para el 

Programa de Seguimiento de Precedentes para la integración de Jurisprudencia 

por reiteración y contradicción del PJF con técnicas de ciencia de datos. 

Línea General de Trabajo 

2019-2022 
LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 2019-2020 
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II. Ejes transversales de la acción institucional 

F) Uso intensivo de tecnologías 

Su uso es fundamental para mejorar el acceso a la justicia, para acercarse a la 

sociedad a través del acceso a información jurídica, a datos sobre el 

funcionamiento de la institución, así como a otros materiales de interés; facilitar y 

hacer más eficiente el trámite de los asuntos; y, en general, para mejorar la 

organización del trabajo y productividad tanto de las áreas jurisdiccionales como 

administrativas. 

Normativa / Atribuciones  

Acuerdo General de Administración número XIII/209 del presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de doce de noviembre de dos mil diecinueve; 

Acuerdo General de Administración, punto tercero, atribuciones de la Unidad 

General de Administración del Conocimiento Jurídico numeral II, III y lV. 

Acuerdo General número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las 

reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la 

Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito:  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 9. La Dirección General desarrollará un sistema para llevar el seguimiento 

puntual de los precedentes sustentados por el Pleno y las Salas, de los Plenos de 

Circuito y de los Tribunales Colegiados de Circuito, con el objeto de que, una vez 

integrada jurisprudencia por reiteración se comunique a las Secretarías de 

Acuerdos respectivas y éstas lo certifiquen e informen de inmediato al órgano 

emisor, y se lleve a cabo lo necesario para su difusión en el Semanario y en su 

Gaceta. 

Artículo 10. La Dirección General, al recibir los proyectos de tesis verificará lo 

siguiente: 

 I.     Que la tesis corresponda con la ejecutoria enviada; 

 II.     La congruencia del título y el subtítulo; 

 III.    La debida integración de jurisprudencia, según sea por reiteración, 

por contradicción o por sustitución; 

 IV.   La vigencia de los preceptos a que se hace referencia, y 

 V.    La precisión de los datos de publicación de las tesis citadas. 
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En caso de que se adviertan irregularidades en estos puntos, hará la observación 

respectiva al órgano emisor. 

... 

Artículo 12. La Dirección General, al recibir los rubros temáticos que habrán de 

identificar las razones abordadas en las sentencias dictadas por el Pleno y las 

Salas al resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad 

o recursos derivados de estos juicios y declaratorias generales de 

inconstitucionalidad, verificará lo siguiente: 

 I.     Que el rubro temático corresponda a la figura o institución jurídica que 

constituye la materia del estudio en la parte considerativa de la ejecutoria; 

 II.     Que las normas generales o actos impugnados citados en el rubro 

temático, correspondan con los analizados en la parte considerativa de la 

ejecutoria; y 

 III.    Que las normas generales o actos que señala el rubro temático como 

inválidos, total o parcialmente, correspondan a los efectivamente declarados 

inválidos, total o parcialmente, en los puntos resolutivos de la ejecutoria. 

Artículo 13. Cuando la Dirección General identifique posibles contradicciones de 

tesis, deberá proponer su denuncia al órgano correspondiente. 

Beneficios esperados 

●Disponer de un recurso informático para el aprovechamiento y gestión de datos 

jurídicos del Precedente para la DGCCST. 

●Realizar el análisis de grandes cantidades de documentos para la identificación 

de elementos y de precedentes. 

●Disponer de un sistema de administración y consulta en línea que facilite la labor 

de la Subdirección General de Compilación y Dictamen de la DGCCST.  
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B. CICLO DEL PROYECTO  

Etapa Actividad Entregable Área responsable  
Fecha 

Inicio Fin 

INICIO 1 Diagnóstico (Análisis FODA)  Ficha Técnica  UGACJ/DGCCST MAYO 2020 MAYO 2020 

PLANEACIÓN 1 Elaborar: alcance, contenido temático, 

desglose de actividades a realizar 

Documento UGACJ/ DGCCST 02ENE2021 31ENE2021 

 2 Establecer Plan de Trabajo (cronograma) Cronograma UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

 3 Diseñar Matriz de responsabilidades Documento UGACJ/ DGCCST 02ENE2021 31ENE2021 

 4 Diseñar Plan de adquisiciones (prever proceso 

de contratación; así como la fecha de solicitud 

de requerimiento) 

Documento UGACJ /DGCCST 02ENE2021 31ENE2021 

 5 Diseñar Plan de comunicaciones Documento UGACJ 02ENE2021 31ENE2021 

EJECUCIÓN 1 Implementación del mantenimiento acordado 

para la DGCCST 

Modelo funcional  UGACJ 02ENE2021 31DIC2021 

 2 Coordinar recursos financieros Dictamen de honorarios UGACJ 02ENE2021 31DIC2020 

 3 Análisis para los modelos de ciencia de datos 

a desarrollar con base a los modelos de 

conocimiento creados 

Informe de Análisis UGACJ 02ENE2021 31MAR2021 

 4 Creación en ambiente de preproducción de un 

prototipo para los nuevos modelos 

Modelo funcional UGACJ 01FEB2021 31MAR2021 

 5 Desarrollo y pruebas de los modelos de 

ciencia de datos 

Modelo funcional  01MAR2021 31OCT2021 

 6 Implementación de los nuevos modelos 

conforme los requerimientos especificados 

Modelo funcional UGACJ 31MAR2021 3NOV2021 

 7 Documentación del modelo y transferencia de 

conocimiento para el uso de los modelos 

Documento UGACJ 01DIC2021 15DIC2021 

SEGUIMIENTO 1 Contingencia y adecuaciones por falta de 

hardware 

No aplica. UGACJ 02ENE2021 15DIC2021 

 2 Corrección de elementos de la ejecución Documento UGACJ 02ENE2021 15DIC2021 
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 3 Ciclos de entrenamiento y optimización de los 

modelos de ciencia de datos 

 UGACJ 02ENE2021 15DIC2021 

CIERRE 1 Informe Final Informe UGACJ 01DIC2021 15DIC2021 
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C. FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE PROYECTO 

Indicador # 1 Código: [Uso DGPSI] 

Nombre del Indicador Cumplimiento en la tipificación de modelos de conocimiento. 

Unidad de Medida Informes 

Frecuencia de Medición Trimestral 

Tipo de Indicador Eficacia 

Sentido del Indicador Ascendente 

Método de Cálculo Informes de avance de integración elaborados en el periodo 

META 

Meta 

 

Desarrollar y dar mantenimiento al menos a 2 informes de avance o la tipificación 

de modelos de conocimiento.  

Valores 

Programado  
ANUAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

0 1 1 0 2 

Acciones vinculadas a la meta 

1 Modelado 

2 Mantenimiento 

3 Implementación 

 

Indicador # 2 Código: [Uso DGPSI] 

Nombre del Indicador Cumplimiento en la realización de modelos de ciencia de datos 

Unidad de Medida Informes 

Frecuencia de Medición Trimestral 

Tipo de Indicador Eficacia 

Sentido del Indicador Ascendente 

Método de Cálculo Informes de avance de integración de los modelos elaborados en el periodo. 

META 

Meta 

 
Desarrollar al menos dos modelos de ciencia de datos. 

Valores 

Programado  
ANUAL 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

0 1 0 1 2 
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Acciones vinculadas a la meta 

1 Análisis y modelados 

2 Desarrollo y documentación 

3 Implementación 

 

D. GESTIÓN DE RIESGOS 

# 1 
Supuesto 

Falta de equipo de computo 

Probabilidad de ocurrencia 
 

Alta 

Prioridad en la atención 
Alta 

Estrategia Propuesta 
 

Tener equipo de cómputo (1 quad core de más de 2.5GHz, 32 
GB e n RAM, disco de más de 600 GB) para implementar los 
modelos de conocimiento, acceso a red y software 
correspondiente. 

Acciones/Mecanismos de Control 
 

Solicitar a DGTI la infraestructura necesaria 

 

# 2 
Supuesto 

Limitación en el recurso de procesamiento para los volúmenes 
de información requeridos en el entrenamiento y creación de 
los modelos de aprendizaje automatizado. 

Probabilidad de ocurrencia 
 

Media 

Prioridad en la atención Alta 

Estrategia Propuesta 
 

Reserva de recursos tecnológicos para procesamiento de alto 
rendimiento que incluyan suficiente capacidad de memoria y 
acceso a procesadores de tipo GPU para mejor desempeño. 

Acciones/Mecanismos de Control 
 

Solicitar a DGTI reservar el aprovisionamiento de la 
infraestructura necesaria. 

Para disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos al proyecto, se deberá analizar y dar seguimiento a los riesgos 

identificados. 

Responsables Dr. Daniel Trejo Medina/ Ing. Aurelio Pedro Vázquez Sánchez 
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E. PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

ÁREA RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL PROYECTO:

CLAVE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

12101 -$              27,273.10$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    54,546.20$    572,735.10$        

12101 -$              16,372.70$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    32,745.39$    343,826.60$        

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

Presupuesto del proyecto 916,561.70$        

(*) Desglosar únicamente las actividades que requieren recursos presupuestarios; así como, precisar el mes 

en el que se necesitan ejercer.

6

PRESTADOR DE SERVICIOS 1
Dr. Daniel Trejo 

Medina/Ing. Aurelio 

4

5

2 PRESTADOR DE SERVICIOS 2
Dr. Daniel Trejo 

Medina/Ing. Aurelio 
16/02/2021 31/12/2021 Honorarios

3

16/02/2021 31/12/2021

Unidad General de Administración del Conocimiento Jurídico

Desarrollo de modelos de conocimiento y ciencia de datos para el programa de seguimiento a precedentes.

PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA

N° ACTIVIDAD (*) RESPONSABLE
FECHA PARTIDA PRESUPUESTARIA CALENDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INICIO FIN DESCRIPCIÓN

Honorarios1
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F.  RESPONSABLES 

 

Aprueba el proyecto 

 
Lic. Otilo Esteban Hernández Pérez 
Titular de la Unidad General de Administración 
del Conocimiento Jurídico 
 

  

Líder operativo de proyecto 

Dr. Daniel Trejo Medina 
Director de Gestión del Conocimiento 

Ing. Aurelio Pedro Vázquez Sánchez 
Director de Arquitectura de Datos 
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