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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
PODER JUDICIAL DELA FEDERNCION DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

OPINION JURIDICA RELATIVA A LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL
PACTADA EN EL CONTRATO SCIN/DGRM/DPC-021/08/2021

VISTA la documentacion remitida por la Direccibn General de Tecnologias de la Informacion
(DGTI), relativa a la aplicacion de pena convencional al proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”,
con fundamento en lo previsto por el articulo 10, fraccion Il, y segundo pérrafo, del Reglamento
Organico en Materia de Administracion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y el articulo
172, parrafo noveno, del Acuerdo General de Administracion XIV/2019, del Comité de Gobierno y
Administracion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de siete de noviembre de dos mil
diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisicién, arrendamiento,
administracién y desincorporacion de bienes y la contratacion de obras y prestacion de servicios
requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (en adelante “Acuerdo General de
Administracién XIV/2019”), la Direccion General de Asuntos Juridicos (DGAJ) emite opinion con
base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 6 de septiembre de 2021, el Doctor Diego Gutiérrez Morales, entonces Oficial Mayor de la
Suprema Corte, suscribio con el proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” el Contrato
SCIN/DGRM/DPC-021/08/2021, relativo a la “Compraventa de un sistema de control de
inventarios por medio de radiofrecuencia”, por un monto de $8,533,490.08 (Ocho millones
quinientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa pesos 08/100 moneda nacional), sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado.

2. En la clausula Quinta del referido Contrato se establecié un plazo maximo de 120 dias naturales
contados a partir del dia siguiente a la notificacion del fallo (13 de agosto de 2021) para realizar la
instalacion, configuracion y puesta a punto de la solucién, con servicios funcionando al 100 por
ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

3. Mediante oficio DGTI/SGPCPT/102/2022, el licenciado Sergio Rangel Ayala, Subdirector
General de Planeacién y Control de Proyectos Tecnolégicos de la DGTI, solicité a esta DGAJ
opinién juridica sobre la procedencia de aplicar la pena convencional derivada del incumplimiento
en el plazo pactado para la entrega de los servicios de reetiquetado de bienes y levantamiento de
inventario, pactada en el Contrato SCIJN/DGRM/DPC-021/08/2021, para lo cual remitié el célculo
de la pena convencional, asi como copia simple de la siguiente documentacion:

l. Constancia de recepcion de servicios a entera conformidad de 25 de octubre de 2022,
relativa a las subpartidas 8 y 9 sefialadas en la clausula Primera del Contrato,
correspondientes a los servicios de reetiquetado de bienes y levantamiento de inventario,
respectivamente; en la cual se advierten las firmas de la licenciada Patricia Avilés Granados,
Project Manager de “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”, asi como del licenciado José Emigdio
Escobar Villanueva, Director de Almacenes e Inventario de la Direccién General de Recursos
Materiales, y del licenciado Gerardo Lara Estrada, Subdirector de Integracion de Aplicativos
de la DGTI.

[I.  Calculo de la pena convencional a aplicar al proveedor, en formato Excel, en el que se
contienen dos cuadros de calculo: el primero, tomando como base la cantidad total de bienes
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establecida en el anexo técnico del contrato que nos ocupa, y el segundo, basado en la
cantidad real de bienes que fueron inventariados y reetiquetados, mismos que, a su vez, se
describe a detalle en la Constancia de recepcion de servicios a entera conformidad.

4. En el expediente de “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” que obra en esta DGAJ, se tiene copia del
Contrato SCIJN/DGRM/DPC-021/08/2021, relativo a la “Compraventa de un sistema de control
de inventarios por medio de radiofrecuencia”, asi como copia del acta de la sesién publica de
fallo de la Licitacion Publica Nacional LPN/SCJIJN/DGRM/005/2021, de 13 de agosto de 2021, en
la cual se hizo constar la adjudicacion del contrato a la citada empresa y se dio por notificado el
fallo de la licitacion.

La documentacion referida, constituye el material necesario para la emision de la presente opinion
juridica al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. PROCEDENCIA Y APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. De conformidad
con el articulo 172, parrafo primero, del “Acuerdo General de Administracion XI1V/2019™, se podran
pactar penas convencionales a cargo de los proveedores, prestadores de servicios o contratistas,
ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratacion se realizO mediante el procedimiento de Licitacion Publica Nacional
LPN/SCJIN/DGRM/005/2021, habiéndose adjudicado al proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”
la Compraventa de un sistema de control de inventarios por medio de radiofrecuencia, misma que
guedo formalizada en el Contrato SCIN/DGRM/DPC-021/08/2021, suscrito el 6 de septiembre de
2021.

De acuerdo con la clausula Primera, Ultimo péarrafo, del Contrato en cita?, el proveedor se
comprometié a entregar los bienes contratados en los términos y condiciones pactados; no
obstante, el proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” incumplié en la entrega oportuna de los
servicios de reetiquetado de bienes y levantamiento de inventario.

Lo anterior, toda vez que en el Contrato se pacté un plazo maximo de 120 dias naturales contados
a partir del dia siguiente a la notificacion del fallo (13 de agosto de 2021), siendo la fecha limite de
cumplimiento el dia 13 de diciembre de 2021, por caer en dia inhabil la fecha de vencimiento (11
de diciembre de 2021) para realizar la instalacion, configuracion y puesta a punto de la solucién,
con servicios funcionando al 100 por ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas
solicitadas y dentro de la cual se contemplan las subpartidas 8 y 9; en tanto, el proveedor hizo
entrega de los servicios arriba sefialados hasta el 25 de octubre de 2022, por lo que, dicha entrega

1 Acuerdo General de Administracion XIV/2019:

Articulo 172. Penas Convencionales.

La Suprema Corte podra pactar penas convencionales a cargo de los Proveedores, Prestadores de Servicios o Contratistas por el
incumplimiento en sus obligaciones pactadas en el contrato o en el instrumento juridico correspondiente.

2 Contrato SCIN/DGRM/DPC-021/08/2021:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. (...)

Para efectos del presente contrato, el “Proveedor” se compromete a entregar los bienes, objeto del presente contrato, y la “Suprema
Corte” a efectuar el pago pactado.
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se realiz6é de forma extemporanea, con un retraso de 316 dias naturales (Antecedente 3, numeral
| y antecedente 4).

En consecuencia, el Administrador del Contrato elaboré dos calculos de pena convencional
previendo los siguientes elementos: en el primero, toma como base la cantidad total de bienes
establecida en el anexo técnico del Contrato (14,345 bienes); y el segundo, se basa en la cantidad
real de bienes que fueron inventariados y reetiquetados (11,068 bienes), mismos que se describen
a detalle en la Constancia de recepcion de servicios a entera conformidad (Antecedente 3,
numerales | y II).

Al respecto, esta DGAJ considera que debe aplicarse el segundo calculo de pena convencional,
ya que, de conformidad con el articulo 172, tercer parrafo, del Acuerdo General de Administracién
XIV/2019, la pena se aplicara sobre la cantidad que importen los bienes pendientes de entrega,
los servicios no prestados o los conceptos de trabajos no realizados, y no podran exceder del 30
por ciento del monto total del contrato.

En tal virtud, se tiene el siguiente calculo realizado por el Administrador del Contrato:

Entregable Cantidad Costo 1% del Fecha limite de Fecha real de Dias Pena convencional Pena convencional
unitario costo cumplimiento (Al cumplimiento naturales real conforme al conforme al principio
antes de unitario finalizar el plazo de retraso | incumplimiento 1% de proporcionalidad
IVA de 120 dias por dia natural de sin exceder del 30%
naturales) al retraso (SIN IVA) (SIN IVA)
plan de trabajo
original
Servicio _de 1 764,063.91 7,640.64 13/12/2021 25/10/2022 316 $2,414,441.96 $229,219.17
reetiquetado de bienes.
Servicio de
levantamiento de 1 625,143.20 6,251.43 13/12/2021 25/10/2022 316 $1,975,452.51 $187,542.96
inventario.
TOTAL $416,762.13

Por lo anterior, dado el incumplimiento del proveedor contratado, esta Direccion General estima
PROCEDENTE Y APLICABLE LA PENA CONVENCIONAL.

SEGUNDO. LIMITE EN LA CUANTIFICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. En términos del
citado articulo 172, parrafo segundo, del “Acuerdo General de Administracién XI1V/2019”, ante el
incumplimiento del proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” en sus obligaciones pactadas en el
Contrato SCIN/DGRM/DPC-021/08/2021, la pena convencional debera aplicarse en forma
proporcional.

La clausula Décima Tercera del referido Contrato establece lo siguiente:

“DECIMA TERCERA. PENA CONVENCIONAL. Las penas convencionales seran determinadas por
la “Suprema Corte”, en funcién del incumplimiento decretado, conforme lo siguiente:

Se aplicaran las penas convencionales y deducciones correspondientes, por atraso en el
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o del inicio en la prestacién del servicio y con motivo
del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor” respecto de los servicios
prestados, respectivamente, mismas que de forma enunciativa se relacionan a continuacion.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato y de sus anexos,
entregables, actividades, tiempos para el desarrollo de las fases o servicios que no se hayan prestado,
o bien, no se hayan recibido a entera satisfaccion, la “Suprema Corte” podra aplicar al “Proveedor”
una pena convencional hasta por el 30 por ciento del monto que corresponda al valor de los bienes o
la prestacion de los servicios, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que no se hayan recibido, o
bien, no se hayan recibido a entera satisfaccién de la “Suprema Corte”.

De existir incumplimiento parcial, la pena se ajustara proporcionalmente al porcentaje incumplido.

Si el incumplimiento versa sobre los plazos pactados en el Anexo Técnico, se aplicara, por cada dia
natural de retraso en la prestacion de los servicios, una pena convencional equivalente al 1 por ciento
del monto que corresponda al valor de los servicios pendientes de atender o prestar y no podran
exceder del 30 por ciento del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de que no se otorque prorroga al “Proveedor” respecto al cumplimiento en los plazos
establecidos en el contrato, se aplicard una pena convencional por atrasos que le sean imputables en
la_entrega de los bienes, prestacién de los servicios 0 en la ejecucién de los trabajos, equivalente al
monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario a la cantidad que importen los bienes pendientes
de entreqga, los servicios no prestados o los conceptos de trabajos no realizados, y no podran exceder
del 30 por ciento del monto total del contrato.

Si las penas convencionales rebasan el porcentaje sefialado anteriormente, se podra iniciar el
procedimiento de rescision del contrato.

El “Proveedor”, responsable del incumplimiento, se hara acreedor a las penas convencionales
previstas en los parrafos que anteceden, con independencia que se hagan efectivas las garantias
otorgadas.

Las penas podran descontarse de los montos pendientes de cubrir por parte de la “Suprema Corte”
al “Proveedor” o, de ser necesario, ingresando su monto a la Tesoreria de este Alto Tribunal.”

De la clausula transcrita se colige que las penas convencionales seran determinadas en funcién
del incumplimiento decretado, por lo que, en cuanto al atraso en la entrega de los bienes
adquiridos, se aplicara una pena equivalente al monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario
a la cantidad que importen los bienes pendientes de entrega, los servicios no prestados o los
conceptos de trabajos no realizados dentro del plazo pactado, y no podra exceder del 30 por ciento
del monto total del contrato.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el porcentaje citado se aplica de manera proporcional
Unicamente respecto del monto relativo a la subpartida 8 “Servicio de reetiquetado de bienes”
y subpartida 9 “Servicio de levantamiento de inventario”, las cuales fueron entregadas fuera
del plazo pactado, determinando el limite maximo previsto en la clausula convenida por las partes.

Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 10, fraccién Il, y segundo pérrafo, del Reglamento
Organico en Materia de Administracion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y el articulo
172, parrafo noveno, del “Acuerdo General de Administraciéon XIV/2019”, la Direccion General de
Asuntos Juridicos DETERMINA:
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UNICO. Es procedente y aplicable la pena convencional al proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE
C.V.”, en términos de los considerandos expuestos, la cual deber& ser aplicada por la Direccién
General de Recursos Materiales, conforme a lo sefalado en la clausula Décima Tercera del
Contrato SCIN/DGRM/DPC-021/08/2021, y en lo dispuesto por el articulo 13, fraccion XXXVII, del
“Acuerdo General de Administracion XIV/2019"%, asi como en el diverso 32, fraccion Xlil, del
Reglamento Organico en Materia de Administracion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién®.

Las opiniones juridicas que emite esta Direcciobn General de Asuntos Juridicos constituyen
consideraciones o criterios orientadores sobre el marco juridico aplicable en los asuntos materia
de consulta con base en la informacién y documentacion proporcionada, siendo responsabilidad
de los 6rganos y areas de la Suprema Corte decidir las acciones a seguir ante las incidencias en
los contratos que suscribieron.

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2022
Atentamente

Jakeline Soldrzano Torres
Subdirectora General de lo Consultivo y Normativa

Oficio formalizado por medio de la Firma Electrénica
Certificada del Poder Judicial de la Federacion, con
fundamento en el articulo Tercero del Acuerdo
General de Administracion 111/2020 del Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de
diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

Actividad Nombre del Servidor Publico Cargo
Revisé Mercedes Verénica Zamora Mucifio Arroyo Directora de Area
Elaboro Glorineyda Zufiga Galindo Subdirectora de Area

% Acuerdo General de Administracion XIV/2019:
Articulo 13. Atribuciones de Recursos Materiales. Recursos Materiales por conducto de su titular o del servidor publico que
corresponda, conforme a la regulacion aplicable, ejercera las siguientes atribuciones:

.2

XXXVII. Conforme a lo previsto en este Acuerdo General, aplicar administrativamente las sanciones que correspondan en los contratos
de adquisicién de bienes y servicios, hacerlas efectivas e ingresar su importe a la Tesoreria;

()

4 Reglamento Orgéanico en Materia de Administracion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion:

Articulo 32. La Direccion General de Recursos Materiales tendra las atribuciones siguientes:

(--)

XIll. Aplicar y, en su caso, hacer efectivas las sanciones que correspondan por el incumplimiento de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y servicios;

(..)



1891-2022-0f-07112022_Anexo_1.docx

Evidencia criptografica - Firma electrénica certificada

Nombre del documento firmado: 1891-2022-0f-07112022_Anexo_1.docx
Identificador de proceso de firma: 168371

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Firmante |Nombre JAKELINE SOLORZANO TORRES Estado del | Vigente
CURP SOTJ750401MSRLRK08 certificado
Serie del certificado del firmante 706266206362660000000000000000000001dd1f Revocacion | OK | No revocado
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:20:39Z / 07/11/2022T11:20:39-06:00 Estatus firma | OK Valida
Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION
Cadena de firma
Firma |4e117272fb4a8cb0ab5a7 e 9af6 bd 6b 7c 43 da b3 01 55 Oe 1b 22 82 a5 {3 40 bb 96 Ob e4 dc 6d ¢6 90 71 ab 5d 30 39 dc 50 11 27
4b 9c 9a b8 d4 ac 83 f8 8b 9f d1 b8 77 bf 61 d0 ec 17 85 42 3¢ 2e 9 68 54 44 73 b2 ba b0 d7 6 ca 03 9a 05 e3 c4 14 b1 86 0f 71 55 9a 3d
53 fe 83 8b db 27 1f 87 51 94 ff e3 dc d7 3e 42 b8 b5 af 3f 34 46 f5 ee 23 ¢5 f2 dd 44 4a bf 2b cd b8 53 6¢ 88 4b 89 a7 8f 2¢ 06 f5 f4 5b Of
f8 b5 2e ¢5 35 53 f9 a0 b9 8e 4a 15 4f 4b 7¢ ¢9 5e 05 20 2¢ 8d 8f f7 79 bb d3 07 42 ab 87 41 02 60 cc ad 24 a7 7a 93 32 3f af 35 a2 87 74
ba 96 72 e0 bc 39 03 be be 80 ¢5 fe 92 ac aa bc 02 02 a9 30 69 dd 7¢ 3a 00 f9 cf 85 88 53 90 22 82 ad 6b 14 6a 90 a1 f0 3f 12 2f 00 3a 7a
4b c1e3 0e 9158 82 €8 18 f1 2¢c 69 a9 79 29 2f 4e e4 e4 47 46 81 82 25 e4 6d
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:22:11Z / 07/11/2022T11:22:11-06:00
Validacion |Nombre del emisor de Ia respuesta OCSP (OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
ocse Emisor del certificado de OCSP Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Numero de serie del certificado OCSP 70626620636a660000000000000000000001dd1f
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:20:39Z / 07/11/2022T11:20:39-06:00
Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
Estampa TSP [Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
Identificador de la secuencia 5201123
Datos estampillados 1D7649C406EBASDA561D47756EAABC72806C0363EBBIBFE377B3133E835B38BB
Firmante |Nombre MERCEDES VERONICA ZAMORA MUCINO ARROYO Estado del | Vigente
CURP ZAMM490128MDFMCRO05 certificado
Serie del certificado del firmante 70626620636a660000000000000000000002009b Revocacion | OK | No revocado
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:22:59Z / 07/11/2022T11:22:59-06:00 Estatus firma | OK Valida
Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION
Cadena de firma
Firma  |c4 dc 2e 3f6d 88 3¢ 65 19 50 3a 48 ef 69 34 64 a7 bf 7d 7f d6 ea 2b 42 cc 31 4¢ 27 3f 63 1 88 15 d0 4f ad 62 83 77 ac a8 ba 64 1569 70
1e bd ¢3 b0 73 5a fe cc 69 €0 7d 8 42 86 cc 9d 0 9d 6e 9f 08 a5 f8 68 07 ¢5 ¢9 e0 51 Qe d2 ff 2¢ 24 a6 8f 5e a8 82 1b 3c 9d bb 4f 7f a6 ¢7
ea 2e 01 ab e9 1c df 91 cf b6 df 0a 22 ff 46 21 ff 4f d1 e4 fb b1 72 19 25 89 85 80 cd bd 55 2e 25 67 9 7f e1 b7 1d 67 49 39 ee 31 9c d8 d1
70 1a 13 51 0a ca 2e d4 09 d4 53 ¢3 36 d4 18 5c e2 dd 20 b6 c7 4a 04 d9 0f 25 6b 8a 9c 2f 49 f5 f2 1b 20 be 42 0 ef 5b 51 €7 64 94 €0 21
89 bc 64 ef 5¢ 73 9¢ 6 7e bb 55 7e 80 d0 be ¢7 32 €8 a9 1 ¢8 1b 4a 04 59 82 ¢8 44 32 80 46 38 a9 fc 98 79 €9 5f e2 3b c0 8¢ 2d 48 b8 18
14 d1 85 af fb 87 5¢ 6d 9c 4b 23 4b ec a5 33 c¢7 5 3f d4 85 9e 5e ¢5 39
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:24:31Z 1 07/11/2022T11:24:31-06:00
Validacion |Nombre del emisor de Ia respuesta OCSP (OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
OCSP  |Emisor del certificado de OCSP Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Nuamero de serie del certificado OCSP 706a6620636a660000000000000000000002009b
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:22:59Z / 07/11/2022T11:22:59-06:00
Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
Estampa TSP Emjsor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Identificador de la secuencia 5201138

Datos estampillados 0328BEES8D3AC46840DD5AA0ACS5D850CDEFEBG1CFCAF31356EEC8642877C695BE

Evidencia criptografica
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Nombre del documento firmado: 1891-2022-0f-07112022_Anexo_1.docx

Identificador de proceso de firma: 168371

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Firmante |Nombre GLORINEYDA ZUNIGA GALINDO Estado del | Vigente
CURP ZUGG790112MGRXLL02 certificado
Serie del certificado del firmante 706266206362660000000000000000000001eb90 Revocacion | OK | No revocado
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:35:27Z / 07/11/2022T11:35:27-06:00 Estatus firma | OK Valida
Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION
Cadena de firma
Firma |61 386bccc78bad 0003 1c 69 ac 3a 91 6d 2e 6a ab e7 a5 32 13 9c 6 da da 19 fb 7a 3e ¢4 9f 55 95 f7 9b 02 55 86 ¢5 00 67 27 61 63
b5 6a d6 ab 8b e9 ad e1 35 9d 17 63 10 63 2¢ 1d 9b Ob 46 8f 7a a0 85 5a 2a 0f 7e 51 7f 87 78 de Oe fd 6e 2d 69 88 6f 05 4b 6a 8b ae 97 ff
fd e6 62 50 23 f6 27 2¢ be b5 07 99 47 Ob dd b7 b1 7c 5e b1 61 96 a7 e4 35 ed 41 d8 a9 b2 c7 Oc 76 ff 20 5f ff 27 4a be 9d €6 59 ¢7 79 ¢3
2d 55 72 Oe 3c 6e 72 36 c2 Oe 53 3e d7 65 d7 cf fd af 8a e7 1c d2 51 ef 47 34 ca 5b 4 d2 2b d3 6e d4 fb 3a d5 44 48 54 29 04 6e €0 5a 6e
53 1b e7 7c 14 4a 4d 70 ba 45 ab a1 26 01 96 96 6 f0 d5 0 2f 8b 40 a1 01 bd 5e f9 d4 1f ab 9b 9 1a 14 ¢3 7e 7 {8 23 a1 8b 35 03 78 f2
dd b8 c6 2e 8e bc 24 ¢3 dd 96 fd 63 8¢ 05 15 5e 72 d3 aa bd 59 6 ba 0f a5 88 b5
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:36:59Z / 07/11/2022T11:36:59-06:00
Validacion |Nombre del emisor de Ia respuesta OCSP (OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
ocse Emisor del certificado de OCSP Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Numero de serie del certificado OCSP 706a6620636a660000000000000000000001eb90
Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:35:27Z / 07/11/2022T11:35:27-06:00
Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion
Estampa TSP [Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Identificador de la secuencia

5201186

Datos estampillados

CE7FOA66ADA7E801462E701396F354E7E97069AD661FADSEDE79B498CCF1C15F

Evidencia criptografica




