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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

OPINIÓN JURÍDICA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL 
PACTADA EN EL CONTRATO SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021 

 
VISTA la documentación remitida por la Dirección General de Tecnologías de la Información 
(DGTI), relativa a la aplicación de pena convencional al proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”, 
con fundamento en lo previsto por el artículo 10, fracción II, y segundo párrafo, del Reglamento 
Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 
172, párrafo noveno, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, 
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios 
requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante “Acuerdo General de 
Administración XIV/2019”), la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) emite opinión con 
base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 6 de septiembre de 2021, el Doctor Diego Gutiérrez Morales, entonces Oficial Mayor de la 
Suprema Corte, suscribió con el proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” el Contrato 
SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021, relativo a la “Compraventa de un sistema de control de 
inventarios por medio de radiofrecuencia”, por un monto de $8,533,490.08 (Ocho millones 
quinientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa pesos 08/100 moneda nacional), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
2. En la cláusula Quinta del referido Contrato se estableció un plazo máximo de 120 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo (13 de agosto de 2021) para realizar la 
instalación, configuración y puesta a punto de la solución, con servicios funcionando al 100 por 
ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 
 
3. Mediante oficio DGTI/SGPCPT/102/2022, el licenciado Sergio Rangel Ayala, Subdirector 
General de Planeación y Control de Proyectos Tecnológicos de la DGTI, solicitó a esta DGAJ 
opinión jurídica sobre la procedencia de aplicar la pena convencional derivada del incumplimiento 
en el plazo pactado para la entrega de los servicios de reetiquetado de bienes y levantamiento de 
inventario, pactada en el Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021, para lo cual remitió el cálculo 
de la pena convencional, así como copia simple de la siguiente documentación: 
 
I. Constancia de recepción de servicios a entera conformidad de 25 de octubre de 2022, 

relativa a las subpartidas 8 y 9 señaladas en la cláusula Primera del Contrato, 
correspondientes a los servicios de reetiquetado de bienes y levantamiento de inventario, 
respectivamente; en la cual se advierten las firmas de la licenciada Patricia Avilés Granados, 
Project Manager de “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”, así como del licenciado José Emigdio 
Escobar Villanueva, Director de Almacenes e Inventario de la Dirección General de Recursos 
Materiales, y del licenciado Gerardo Lara Estrada, Subdirector de Integración de Aplicativos 
de la DGTI. 

 
II. Cálculo de la pena convencional a aplicar al proveedor, en formato Excel, en el que se 

contienen dos cuadros de cálculo: el primero, tomando como base la cantidad total de bienes 
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establecida en el anexo técnico del contrato que nos ocupa, y el segundo, basado en la 
cantidad real de bienes que fueron inventariados y reetiquetados, mismos que, a su vez, se 
describe a detalle en la Constancia de recepción de servicios a entera conformidad. 

 
4. En el expediente de “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” que obra en esta DGAJ, se tiene copia del 
Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021, relativo a la “Compraventa de un sistema de control 
de inventarios por medio de radiofrecuencia”, así como copia del acta de la sesión pública de 
fallo de la Licitación Pública Nacional LPN/SCJN/DGRM/005/2021, de 13 de agosto de 2021, en 
la cual se hizo constar la adjudicación del contrato a la citada empresa y se dio por notificado el 
fallo de la licitación. 
 
La documentación referida, constituye el material necesario para la emisión de la presente opinión 
jurídica al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. De conformidad 
con el artículo 172, párrafo primero, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”1, se podrán 
pactar penas convencionales a cargo de los proveedores, prestadores de servicios o contratistas, 
ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
La contratación se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
LPN/SCJN/DGRM/005/2021, habiéndose adjudicado al proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” 
la Compraventa de un sistema de control de inventarios por medio de radiofrecuencia, misma que 
quedó formalizada en el Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021, suscrito el 6 de septiembre de 
2021. 
 
De acuerdo con la cláusula Primera, último párrafo, del Contrato en cita2, el proveedor se 
comprometió a entregar los bienes contratados en los términos y condiciones pactados; no 
obstante, el proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” incumplió en la entrega oportuna de los 
servicios de reetiquetado de bienes y levantamiento de inventario. 
 
Lo anterior, toda vez que en el Contrato se pactó un plazo máximo de 120 días naturales contados 
a partir del día siguiente a la notificación del fallo (13 de agosto de 2021), siendo la fecha límite de 
cumplimiento el día 13 de diciembre de 2021, por caer en día inhábil la fecha de vencimiento (11 
de diciembre de 2021) para realizar la instalación, configuración y puesta a punto de la solución, 
con servicios funcionando al 100 por ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas 
solicitadas y dentro de la cual se contemplan las subpartidas 8 y 9; en tanto, el proveedor hizo 
entrega de los servicios arriba señalados hasta el 25 de octubre de 2022, por lo que, dicha entrega 

 
1 Acuerdo General de Administración XIV/2019: 
Artículo 172. Penas Convencionales.  
La Suprema Corte podrá pactar penas convencionales a cargo de los Proveedores, Prestadores de Servicios o Contratistas por el 
incumplimiento en sus obligaciones pactadas en el contrato o en el instrumento jurídico correspondiente. 
 
2 Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021: 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. (…) 
Para efectos del presente contrato, el “Proveedor” se compromete a entregar los bienes, objeto del presente contrato, y la “Suprema 
Corte” a efectuar el pago pactado. 
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se realizó de forma extemporánea, con un retraso de 316 días naturales (Antecedente 3, numeral 
I y antecedente 4). 
 
En consecuencia, el Administrador del Contrato elaboró dos cálculos de pena convencional 
previendo los siguientes elementos: en el primero, toma como base la cantidad total de bienes 
establecida en el anexo técnico del Contrato (14,345 bienes); y el segundo, se basa en la cantidad 
real de bienes que fueron inventariados y reetiquetados (11,068 bienes), mismos que se describen 
a detalle en la Constancia de recepción de servicios a entera conformidad (Antecedente 3, 
numerales I y II). 
 
Al respecto, esta DGAJ considera que debe aplicarse el segundo cálculo de pena convencional, 
ya que, de conformidad con el artículo 172, tercer párrafo, del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019, la pena se aplicará sobre la cantidad que importen los bienes pendientes de entrega, 
los servicios no prestados o los conceptos de trabajos no realizados, y no podrán exceder del 30 
por ciento del monto total del contrato. 
 
En tal virtud, se tiene el siguiente cálculo realizado por el Administrador del Contrato: 
 

Entregable Cantidad Costo 
unitario 

antes de 
IVA 

1% del 
costo 

unitario 
 

Fecha límite de 
cumplimiento (Al 
finalizar el plazo 

de 120 días 
naturales) al 

plan de trabajo 
original 

 

Fecha real de 
cumplimiento 

 

Días 
naturales 
de retraso 

Pena convencional 
real conforme al 

incumplimiento 1% 
por día natural de 
retraso (SIN IVA) 

 

Pena convencional 
conforme al principio 
de proporcionalidad 
sin exceder del 30% 

(SIN IVA) 
 

Servicio de 
reetiquetado de bienes. 

1 764,063.91 7,640.64 13/12/2021 25/10/2022 316 $2,414,441.96 $229,219.17 

Servicio de 
levantamiento de 
inventario. 

1 625,143.20 6,251.43 13/12/2021 25/10/2022 316 $1,975,452.51 $187,542.96 

TOTAL $416,762.13 

 
Por lo anterior, dado el incumplimiento del proveedor contratado, esta Dirección General estima 
PROCEDENTE Y APLICABLE LA PENA CONVENCIONAL. 
 
SEGUNDO. LÍMITE EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. En términos del 
citado artículo 172, párrafo segundo, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”, ante el 
incumplimiento del proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE C.V.” en sus obligaciones pactadas en el 
Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021, la pena convencional deberá aplicarse en forma 
proporcional. 
 
La cláusula Décima Tercera del referido Contrato establece lo siguiente: 
 

“DÉCIMA TERCERA. PENA CONVENCIONAL. Las penas convencionales serán determinadas por 
la “Suprema Corte”, en función del incumplimiento decretado, conforme lo siguiente: 
 
Se aplicarán las penas convencionales y deducciones correspondientes, por atraso en el 
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o del inicio en la prestación del servicio y con motivo 
del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor” respecto de los servicios 
prestados, respectivamente, mismas que de forma enunciativa se relacionan a continuación. 
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En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato y de sus anexos, 
entregables, actividades, tiempos para el desarrollo de las fases o servicios que no se hayan prestado, 
o bien, no se hayan recibido a entera satisfacción, la “Suprema Corte” podrá aplicar al “Proveedor” 
una pena convencional hasta por el 30 por ciento del monto que corresponda al valor de los bienes o 
la prestación de los servicios, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que no se hayan recibido, o 
bien, no se hayan recibido a entera satisfacción de la “Suprema Corte”. 
 
De existir incumplimiento parcial, la pena se ajustará proporcionalmente al porcentaje incumplido. 
 
Si el incumplimiento versa sobre los plazos pactados en el Anexo Técnico, se aplicará, por cada día 
natural de retraso en la prestación de los servicios, una pena convencional equivalente al 1 por ciento 
del monto que corresponda al valor de los servicios pendientes de atender o prestar y no podrán 
exceder del 30 por ciento del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
En caso de que no se otorgue prórroga al “Proveedor” respecto al cumplimiento en los plazos 
establecidos en el contrato, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en 
la entrega de los bienes, prestación de los servicios o en la ejecución de los trabajos, equivalente al 
monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario a la cantidad que importen los bienes pendientes 
de entrega, los servicios no prestados o los conceptos de trabajos no realizados, y no podrán exceder 
del 30 por ciento del monto total del contrato. 
 
Si las penas convencionales rebasan el porcentaje señalado anteriormente, se podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión del contrato. 
 
El “Proveedor”, responsable del incumplimiento, se hará acreedor a las penas convencionales 
previstas en los párrafos que anteceden, con independencia que se hagan efectivas las garantías 
otorgadas. 
 
Las penas podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir por parte de la “Suprema Corte” 
al “Proveedor” o, de ser necesario, ingresando su monto a la Tesorería de este Alto Tribunal.” 

 
De la cláusula transcrita se colige que las penas convencionales serán determinadas en función 
del incumplimiento decretado, por lo que, en cuanto al atraso en la entrega de los bienes 
adquiridos, se aplicará una pena equivalente al monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario 
a la cantidad que importen los bienes pendientes de entrega, los servicios no prestados o los 
conceptos de trabajos no realizados dentro del plazo pactado, y no podrá exceder del 30 por ciento 
del monto total del contrato. 
 
En el caso que nos ocupa, se advierte que el porcentaje citado se aplica de manera proporcional 
únicamente respecto del monto relativo a la subpartida 8 “Servicio de reetiquetado de bienes” 
y subpartida 9 “Servicio de levantamiento de inventario”, las cuales fueron entregadas fuera 
del plazo pactado, determinando el límite máximo previsto en la cláusula convenida por las partes. 
 
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 10, fracción II, y segundo párrafo, del Reglamento 
Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 
172, párrafo noveno, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos DETERMINA: 
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ÚNICO. Es procedente y aplicable la pena convencional al proveedor “DIGILOGICS, S.A. DE 
C.V.”, en términos de los considerandos expuestos, la cual deberá ser aplicada por la Dirección 
General de Recursos Materiales, conforme a lo señalado en la cláusula Décima Tercera del 
Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021, y en lo dispuesto por el artículo 13, fracción XXXVII, del 
“Acuerdo General de Administración XIV/2019”3, así como en el diverso 32, fracción XIII, del 
Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4. 
 
Las opiniones jurídicas que emite esta Dirección General de Asuntos Jurídicos constituyen 
consideraciones o criterios orientadores sobre el marco jurídico aplicable en los asuntos materia 
de consulta con base en la información y documentación proporcionada, siendo responsabilidad 
de los órganos y áreas de la Suprema Corte decidir las acciones a seguir ante las incidencias en 
los contratos que suscribieron. 
 

Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2022 
 

Atentamente 
 

Jakeline Solórzano Torres 
Subdirectora General de lo Consultivo y Normativa 

 
Oficio formalizado por medio de la Firma Electrónica 
Certificada del Poder Judicial de la Federación, con 
fundamento en el artículo Tercero del Acuerdo 
General de Administración III/2020 del Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 

 

Actividad Nombre del Servidor Público Cargo 

Revisó Mercedes Verónica Zamora Muciño Arroyo Directora de Área 

Elaboró Glorineyda Zúñiga Galindo Subdirectora de Área 

 
 

 
3 Acuerdo General de Administración XIV/2019: 
Artículo 13. Atribuciones de Recursos Materiales. Recursos Materiales por conducto de su titular o del servidor público que 
corresponda, conforme a la regulación aplicable, ejercerá las siguientes atribuciones: 
(…) 
XXXVII. Conforme a lo previsto en este Acuerdo General, aplicar administrativamente las sanciones que correspondan en los contratos 
de adquisición de bienes y servicios, hacerlas efectivas e ingresar su importe a la Tesorería; 
(…) 
 
4 Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
Artículo 32. La Dirección General de Recursos Materiales tendrá las atribuciones siguientes: 
(…) 
XIII. Aplicar y, en su caso, hacer efectivas las sanciones que correspondan por el incumplimiento de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y servicios; 
(…) 
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AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Evidencia criptográfica 

Firmante Nombre JAKELINE SOLORZANO TORRES Estado del 

certificado 
OK Vigente 

CURP SOTJ750401MSRLRK08 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6620636a660000000000000000000001dd1f Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:20:39Z / 07/11/2022T11:20:39-06:00 Estatus firma OK Valida 

Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

4e 11 72 72 fb 4a 8c b0 a5 a7 9e 9a f6 bd 6b 7c 43 da b3 01 55 0e 1b 22 82 a5 f3 40 bb 96 0b e4 dc 6d c6 90 71 ab 5d 30 39 dc 50 11 27 

4b 9c 9a b8 d4 ac 83 f8 8b 9f d1 b8 77 bf 61 d0 ec 17 85 42 3c 2e f9 68 54 44 73 b2 ba b0 d7 e6 ca 03 9a 05 e3 c4 14 b1 86 0f 71 55 9a 3d 

53 fe 83 8b db 27 1f 87 51 94 ff e3 dc d7 3e 42 b8 b5 af 3f 34 46 f5 ee 23 c5 f2 dd 44 4a bf 2b cd b8 53 6c 88 4b 89 a7 8f 2c 06 f5 f4 5b 0f 

f8 b5 2e c5 35 53 f9 a0 b9 8e 4a 15 4f 4b 7c c9 5e 05 20 2c 8d 8f f7 79 bb d3 07 42 ab 87 41 02 60 cc ad 24 a7 7a 93 32 3f af 35 a2 87 74 

ba 96 72 e0 bc 39 03 be be 80 c5 fe 92 ac aa bc 02 02 a9 30 69 dd 7c 3a 00 f9 cf 85 88 53 90 22 82 ad 6b 14 6a 90 a1 f0 3f 12 2f 00 3a 7a 

4b c1 e3 0e 91 58 82 e8 18 f1 2c 69 a9 79 29 2f 4e e4 e4 47 46 81 82 25 e4 6d 

Validación 

OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:22:11Z / 07/11/2022T11:22:11-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal 

Emisor del certificado de OCSP Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 

Número de serie del certificado OCSP 706a6620636a660000000000000000000001dd1f 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:20:39Z / 07/11/2022T11:20:39-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Identificador de la secuencia 5201123 

Datos estampillados 1D7649C406EBA5DA561D47756EAA8C72806C0363EBB9BFE377B3133E835B38BB 
  

Firmante Nombre MERCEDES VERONICA ZAMORA MUCIÑO ARROYO Estado del 

certificado 
OK Vigente 

CURP ZAMM490128MDFMCR05 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6620636a660000000000000000000002009b Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:22:59Z / 07/11/2022T11:22:59-06:00 Estatus firma OK Valida 

Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

c4 dc 2e 3f 6d 88 3c 65 19 50 3a 48 ef 69 34 64 a7 bf 7d 7f d6 ea 2b 42 cc 31 4c 27 3f 63 e1 88 15 d0 4f ad 62 83 77 ac a8 ba 64 15 69 70 

1e bd c3 b0 73 5a fe cc 69 e0 7d f8 42 86 cc 9d f0 9d 6e 9f 08 a5 f8 68 07 c5 c9 e0 51 0e d2 ff 2c 24 a6 8f 5e a8 82 1b 3c 9d bb 4f 7f a6 c7 

ea 2e 01 ab e9 1c df 91 cf b6 df 0a 22 ff 46 21 ff 4f d1 e4 fb b1 72 19 25 89 85 80 cd bd 55 2e 25 67 f9 7f e1 b7 1d 67 49 39 ee 31 9c d8 d1 

70 1a 13 51 0a ca 2e d4 09 d4 53 c3 36 d4 18 5c e2 dd 20 b6 c7 4a 04 d9 0f 25 6b 8a 9c 2f 49 f5 f2 1b 20 be 42 f0 ef 5b 51 e7 64 94 e0 21 

89 bc 64 ef 5c 73 9c f6 7e bb 55 7e 80 d0 be c7 32 e8 a9 f1 c8 1b 4a 04 59 82 c8 44 32 80 46 38 a9 fc 98 79 e9 5f e2 3b c0 8c 2d 48 b8 18 

14 d1 85 af fb 87 5c 6d 9c 4b 23 4b ec a5 33 c7 f5 3f d4 85 9e 5e c5 39 

Validación 

OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:24:31Z / 07/11/2022T11:24:31-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal 

Emisor del certificado de OCSP Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 

Número de serie del certificado OCSP 706a6620636a660000000000000000000002009b 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:22:59Z / 07/11/2022T11:22:59-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Identificador de la secuencia 5201138 

Datos estampillados 0328BEE8D3AC46840DD5AA0AC5D850CDEFEB61CFC4F31356EEC8642877C695BE 
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Identificador de proceso de firma: 168371 

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Evidencia criptográfica 

Firmante Nombre GLORINEYDA ZUÑIGA GALINDO Estado del 

certificado 
OK Vigente 

CURP ZUGG790112MGRXLL02 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6620636a660000000000000000000001eb90 Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:35:27Z / 07/11/2022T11:35:27-06:00 Estatus firma OK Valida 

Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

61 38 6b cc c7 8b ad 00 03 1c 69 ac 3a 91 6d 2e 6a ab e7 a5 32 13 9c f6 da da 19 fb 7a 3e c4 9f 55 95 f7 9b 02 55 86 c5 00 67 27 61 63 

b5 6a d6 ab 8b e9 ad e1 35 9d 17 63 10 63 2c 1d 9b 0b 46 8f 7a a0 85 5a 2a 0f 7e 51 7f 87 78 de 0e fd 6e 2d 69 88 6f 05 4b 6a 8b ae 97 ff 

fd e6 62 50 23 f6 27 2c be b5 07 99 47 0b dd b7 b1 7c 5e b1 61 96 a7 e4 35 ed 41 d8 a9 b2 c7 0c 76 ff 20 5f ff 27 4a be 9d e6 59 c7 79 c3 
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53 1b e7 7c 14 4a 4d 70 ba 45 ab a1 26 01 96 96 f6 f0 d5 f0 2f 8b 40 a1 01 bd 5e f9 d4 1f ab 9b e9 1a 14 c3 7e f7 f8 23 a1 8b 35 03 78 f2 

dd b8 c6 2e 8e bc 24 c3 dd 96 fd 63 8c 05 15 5e 72 d3 aa bd 59 f6 ba 0f a5 88 b5 

Validación 

OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:36:59Z / 07/11/2022T11:36:59-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal 

Emisor del certificado de OCSP Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal 

Número de serie del certificado OCSP 706a6620636a660000000000000000000001eb90 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 07/11/2022T17:35:27Z / 07/11/2022T11:35:27-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Identificador de la secuencia 5201186 

Datos estampillados CE7F9A66AD47E801462E701396F354E7E97069AD661FAD5EDE79B498CCF1C15F 

 


